

**Adásvételi szerződés
1.sz. módosítása**

szerződés-nyilvántartási szám: 30547

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
cégjegyzékszám: 01-10-043157
adószám: 12166602-2-44
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Mészáros János stratégiai vezérigazgató-helyettes és
Németh István beszerzési és logisztikai igazgató

mint vevő (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z):

**Kommunál-Part Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 2315 Szigethalom, Táncsics M. u. 27.
cégjegyzékszám: 13-09-172590
adószám: 25066595-2-13
pénzforgalmi jelzőszám: 10700512-69611359-51100005
képviseli: Papp Zoltán ügyvezető

mint eladó (továbbiakban: **Eladó**)

– továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

Vevő és Eladó együttesen, mint Szerződő Felek 2019. augusztus 23-án „**K1967 Nyári úttisztító felépítmény-, adapterek-, és felépítménymotor gyári, eredeti új alkatrészek beszerzése és szállítása**” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen 30547 számon Adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

Felek a Szerződést a szerződéskötéstől számított 24 hónap határozott időtartamra, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerüléséig (opció lehívása esetén az opciós rész kimerülésének napjáig) terjedő időtartamra kötötték meg.

A szerződés keretösszege: 220.000.000 Ft (+40.000.000 Ft opció).

Felek a 30547. számú Szerződés **1. számú módosításában** állapotnak meg a III. pontban foglalt indok alapján.

II.) A 30547számú Szerződés 1. számú módosítása

II.1.) A Szerződés 4. pontja a jelen, 1. sz. szerződés-módosítást megelőzően a következőképpen rendelkezett:

4. Teljesítési határidő

4.1. A jelen szerződés alapján a szerződés tárgyát képező termékek Vevő részére történő leszállítására Eladó Vevő **egyedi megrendelése szerinti ütemezés alapján** – a 4.2. pontban rögzített határidők betartásával – köteles. Eladó a szerződéskötéstől számított **24 hónapig** jogosult megrendeléseket kiadni. Amennyiben a keretösszeg ezen időpontnál korábban kimerül, akkor Vevő további megrendelést már nem ad ki, Felek elszámolnak egymással, szerződéses jogviszonyukat lezárják. Ez nem érinti Vevő 9. pont szerinti jótállási jogainak érvényesíthetőségét.”

II.2.) Felek a 4. pontot az alábbiak szerint módosítják:

4. Teljesítési határidő

4.1. A jelen szerződés alapján a szerződés tárgyát képező termékek Vevő részére történő leszállítására Eladó Vevő **egyedi megrendelése szerinti ütemezés alapján** – a 4.2. pontban rögzített határidők betartásával – köteles. Eladó a szerződéskötéstől számított **30 hónapig¹** jogosult megrendeléseket kiadni. Amennyiben a keretösszeg ezen időpontnál korábban kimerül, akkor Vevő további megrendelést már nem ad ki, Felek elszámolnak egymással, szerződéses jogviszonyukat lezárják. Ez nem érinti Vevő 9. pont szerinti jótállási jogainak érvényesíthetőségét.

III.) Indoklás

III.1.) Felek II. pontban rögzített szerződés-módosítása (a teljesítési határidő meghosszabbítása) az alábbi okból vált szükségessé:

A megrendelői igények lefedése és a folyamatos anyagellátás érdekében szükségessé vált a szerződéses teljesítési határidő 6 hónappal történő megnövelése, mivel a Szerződés keretösszege az eddigi, időarányos fogyás alapján nem merül ki az előzetesen tervezett, szerződésben rögzített teljesítési határidőre. A teljesítési határidő meghosszabbítása a Vevő által köztisztasági feladatokra használt nyári felépítmények üzemképességének biztosításához, a köztisztasági közszolgáltatás folyamatos ellátáshoz szükséges.

III.2.) Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy fenti II. pontba foglalt szerződésmódosításukra a **Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján** kerül sor.

A Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása az eredeti határidőhöz képest nem jelentős mértékű, nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést és az eredeti határidő sem volt olyan rövid, hogy az sok érdeklődőt elriaszthatott (volna) az eljárásban való indulástól.

A szerződés módosítása a fentiek alapján nem lényeges, mivel az nem határoz meg a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban előírttól és ezáltal az eredeti szerződéses feltételektől sem lényegesen, sem egyéb más módon eltérő, érdemi feltételeket, kizárólag a Szerződés szerinti teljesítési határidő módosul olyan okból, amelyből kifolyólag bármely más, az eredetileg részt vett – egyetlen és nyertesként kihirdetett – Ajánlattevőn kívüli más ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés is módosulna; a módosításnak e tekintetben nincs kihatása a nyertes vagy helyette másik ajánlat nyertességére vonatkozóan.

A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára; Eladó a teljesítés tekintetében nem kerül a módosítást követően a korábbiaknál előnyösebb helyzetbe.





¹ azaz 2022.02.23-ig

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest egyetlen új elemre sem terjeszti ki; az Eladó által a Szerződés teljesítése során ellátandó feladatok nem változnak.

A módosítás nem jár a keretösszeg változásával.

Egyebekben a 30547 számú Szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

Budapest, 2021.05.17.

	
	
FKF Nonprofit Zrt. Mészáros János stratégiai vezérigazgató-helyettes Vevő	FKF Nonprofit Zrt. Németh István beszerzési és logisztikai igazgató Vevő
	
KOMMUNAL-PART Kft. 2315 Szigethalom, Táncsics M. u. 27. Adószám: 25066595-2-13	
Kommunál-Part Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Papp Zoltán ügyvezető Eladó	