

Vállalkozási szerződés III.sz. módosítása

Szerződés nyilvántartási szám: 25224

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Németh István beszerzési és logisztikai igazgató és
dr. Kiss Tibor hulladékgazdálkodási főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az:

NRG-AGENT Energetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (NRG-AGENT Kft.)

Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt.27.
Cégjegyzékszám: 03-09-109917
Adóigazgatási szám: 12863323-2-03
Pénzforgalmi jelzőszám: 14100141-45846349-01000008
Képviseli: Gönczi Imre ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

Felek a K1313 számú közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014. szeptember 30-án Vállalkozási szerződést (Szerződésnyilvántartási száma Megrendelőnél: 25224) kötöttek egymással „**K1313 az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő Pusztázamori Regionális Hulladékkezelő Központ I. ütemének területén képződő hulladéklerakó-gáz gázmotoros kiserőműben végzendő villamos energia termeléssel történő hasznosítására kiépítendő komplex műszaki berendezés létesítése és a létesítmény üzembe helyezésével kapcsolatos feladatok**” tárgyában.

(Pusztázamori Regionális Hulladékkezelő Központ: a továbbiakban: PRHK)

Felek a 2014.09.30-án megkötött Vállalkozási szerződésüket 2015. 07.15-én, illetve 2016.01.25-én módosították.

Felek a Vállalkozási szerződésük III. számú módosításában állapotnak meg a II. pontban foglalt indok alapján.

I.) A 25224 számú Vállalkozási szerződés III. számú módosítása

I.1.) A szerződés 3.1-3.2. pontja az 1. sz. szerződésmódosítást követően a következőképpen rendelkezett:

„3. Teljesítési határidő

3.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre a szerződés aláírásától 2020. szeptember 30-ig kötik meg az alábbi részhatáridők betartásával.

3.1.1. Vállalkozó a szerződés aláírásától a próbaüzem megkezdéséig elvégzendő feladatokat a szerződéskötéstől számított 180 napon belül azaz 2015. március 29-ig köteles teljesíteni. Megrendelő

vállalja, hogy a munkaterületet a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére.

3.1.2. A létesítmény használatához és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági jóváhagyás megszerzésének 2015. 10. 29-ig meg kell történnie, mely magában foglalja a 60 napos sikeres próbaüzem lefolytatását is.

3.2. A műszaki leírásban részletezett karbantartási feladatokat Vállalkozó a jótállási idő alatt (azaz az átadás-átvételi jegyzőkönyv keltétől számított 60 hónapig) köteles teljesíteni.”

I.2.) A szerződés 3.1-3.2. pontja az alábbiképpen módosul:

3. Teljesítési határidő

3.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre a szerződés aláírásától 2021. március 31-ig kötik meg az alábbi részhatáridők betartásával.

3.1.1. Vállalkozó a szerződés aláírásától a próbaüzem megkezdéséig elvégzendő feladatokat a szerződéskötéstől számított 180 napon belül, azaz 2015. március 29-ig köteles teljesíteni. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére.

3.1.2. A létesítmény használatához és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági jóváhagyás megszerzésének 2015. 10. 29-ig meg kell történnie, mely magában foglalja a 60 napos sikeres próbaüzem lefolytatását is.

3.2. A műszaki leírásban részletezett karbantartási feladatokat Vállalkozó a jótállási idő alatt (azaz az átadás-átvételi jegyzőkönyv keltétől, azaz 2015.10.29.-től kezdve 2021.03.31-ig) köteles teljesíteni.

I.3.) A szerződés 6.1. pontja a következőképpen rendelkezett:

„6. Vállalkozási díj

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a szerződés tárgyaként meghatározott munkákért összesen nettó 566 309 524,- Ft összegű vállalkozási díjat fizet Vállalkozó részére a 7.2. pontban meghatározott ütemezés szerint.

Tartalékkeret: nettó 28 315 476,- Ft

A jótállási időszakban -a jegyzőkönyvvel igazolt sikeres átadás-átvétel időpontjától, azaz legkésőbb 2015.09.29-től számított 60 hónapig, vagyis legkésőbb 2020.09.29-ig - elvégzett karbantartási munkák (a Létesítményhez tartozó karbantartás, továbbá a szerződéskötéskor már működő depóniagáz ártalmatlanító fáklya és annak gázkompresszora kapcsán szükségessé váló karbantartási, kalibrálási feladatok) elvégzésének díjazása a 7.4. pontban kifejtettek szerint alakul.”

I.4.) A szerződés 6.1. pontja az alábbiképpen módosul:

6. Vállalkozási díj

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a szerződés tárgyaként meghatározott munkákért összesen nettó 566 309 524,- Ft. összegű vállalkozási díjat fizet Vállalkozó részére a 7.2. pontban meghatározott ütemezés szerint.

Tartalékkeret: nettó 28 315 476,- Ft

A jótállási időszakban -a jegyzőkönyvvel igazolt sikeres átadás-átvétel időpontjától, azaz 2015.10.29-től 2021.03.31-ig - elvégzett karbantartási munkák (a Létesítményhez tartozó karbantartás, továbbá a szerződéskötéskor már működő depóniagáz ártalmatlanító fáklya és annak gázkompresszora kapcsán szükségessé váló karbantartási, kalibrálási feladatok) elvégzésének díjazása a 7.4. pontban kifejtettek szerint alakul.

I.5.) A szerződés kiegészül az alábbi 7.4.5. ponttal:

A Létesítményhez tartozó karbantartás, továbbá a szerződéskötéskor már működő depóniagáz ártalmatlanító fáklya és annak gázkompresszora kapcsán szükségessé váló karbantartási, kalibrálási

feladatok elvégzéséért a 2020.10.30-2021.03.31-ig tartó időszakban az alábbiak szerint fizet karbantartási díjat Megrendelő:

7.4.5. 1. A jótállási időszakban a telepített eszközök gyártója/szállítója által megkövetelt kis karbantartási munkák nettó ellenértéke:

- 9.200.000,- Ft/5 hónap (2020.10.30-2021.03.31-ig)

7.4.5.2. A jótállási időszakban a telepített eszközök (gyártója/szállítója által megkövetelt nagy karbantartási munkák nettó ellenértéke:

- 10.000.000,- Ft/5 hónap (2020.10.30-2021.03.31-ig);

7.4.5.3. A fáklya karbantartásának, kalibrálásának és tanúsításának nettó ellenértéke a 2020.10.30-2021.03.31-ig tartó időszak alatt:

- 550.000,- Ft/ 1 alkalom.

7.4.5.4. A fáklya gázanalizáló berendezéséhez tartozó érzékelők kalibrálásának, a berendezés szűrői cseréjének, kondenzátum eltávolításának, az analizáló csőrendszerei kiszáritásának nettó ellenértéke a 2020.10.30-2021.03.31-ig tartó időszak alatt:

- 750.000,- Ft/ 2 alkalom.

A Vállalkozó az aktuális negyedévhez kapcsolódó teljesítésekről a negyedévet követő 15. napig számlát állít 30 napos fizetési határidővel ki a Megrendelő részére. A jelen szerződés-módosítás teljesítési időszakának lejártáig (2021.03.31.) fennálló törtnegyedév teljesítéséről (2 hónap) Vállalkozó a törtnegyedévet követő hónap 15. napjáig állítja ki számláját 30 napos fizetési határidővel a Megrendelő részére.

Egyebekben a szerződés fizetési feltételekre és számlázásra vonatkozó pontjai érvényesek.

II.) Indoklás

A 25224 számú Vállalkozási szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása, továbbá a karbantartási díjtételek növelése vált szükségessé az alábbi okokból:

A depóniában keletkező, a gázmotoros kiserőmű üzemanyagául szolgáló, a PRHK I. üteméből származó, kinyert depóniagáz mennyisége az eredetileg prognosztizált mennyiséghez képest jelentős csökkenést mutat, ami alapján a kiserőmű-gázmotorok üzemóráinak száma nem érte el azt a szintet, ami alapján a soron következő nagy karbantartást, és ehhez kapcsolódóan a további, szerződésben megjelölt karbantartási feladatokat el kell végezni.

A prognosztizált mennyiség csökkenését jól mutatja, hogy a 2015. évi üzembehelyezést követő első teljes üzemeltetési évben (2016-ban) a kinyert depóniagáz hasznosításából összesen 15 405 MWh, míg 2017-ben 11 827 MWh, majd 2018-ban és 2019-ben – a prognosztizált mennyiségtől eltérő csökkenés eredményeként – 9914 MWh és 7512 MWh villamos energiát állított erő a gázmotoros kiserőmű.

A fentiekén kívül az elmúlt közel 5 évben a jobb hatásfok elérése végett előfordult, hogy egyidejűleg nem működött a gázmotoros kiserőmű mindkét gázmotorja, így ennek megfelelően a tervezett üzemóra tovább csökkent. Tehát a jobb hatásfok elérése végett, illetve a prognosztizált gázmennyiség csökkenése miatt a karbantartási ciklusok eltolódtak.

A motorok korábbi átlagos üzemóráinak figyelembevételével a karbantartási szükségletüket az elkövetkező 6-8 hónapban fogják elérni.

Mindezek alapján tehát a depóniagáz prognosztizált mennyiségének csökkenéséből adódóan, illetve a

jobb hatásfok elérése miatt a gázmotorok (I. és II. gázmotorok) által teljesített üzemórák alacsonyabbak az előre meghatározott üzemórákhoz képest.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy fenti II. pontba foglalt szerződésmódosításukra a **Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján** kerül sor.

Fentiek alátámasztására Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás eredményeképpen a szerződéses ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át

Egyebekben a 25224. számú, kétszer módosított Vállalkozási szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. szeptember 17.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság	
8.	
Németh István	dr. Kiss Tibor
beszerzési és logisztikai igazgató	hulladékgazdálkodási főigazgató
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Megrendelő	



6000 Kecskemét
Mindszenti kft. 27.
Adószám: 12863323-2-03

Gönczi Imre
NRG-AGENT Energetikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó