

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ MÓDOSÍTÁSA

Szerződés nyilvántartási szám: 29722

amely létrejött egyrészről a
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: dr. Szalmásy Miklós mb. vezérigazgató
Cégjegyzék szám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről a(z)

Cégnév: **Soft Consulting Hungary Zrt.**
Képviseli: Faur Kálmán
Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65.
Cégjegyzék szám: 01-10-046490
Adóigazgatási szám: 14936322-2-43
Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-68373069

Cégnév: **Evolution Consulting Kft.**
Képviseli: dr. Mester Csaba
Székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u. 12.
Cégjegyzék szám: 05-09-014424
Adóigazgatási szám: 14020991-2-05
Pénzforgalmi jelzőszám: 10101432-34913900-01003003
mint közös Ajánlattevők

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

a - továbbiakban együttesen Szerződő Felek - között, alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal.

I.) ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2018. szeptember 21-én a „**K1870 Teljes körű bérszámfejtési, humánpolitikai és személyügyi nyilvántartási szoftver, és az ahhoz kapcsolódó bevezetési és támogató szolgáltatások**” tárgyában kiírt K1870. sz. közbeszerzési eljárás eredményeképpen 29722. számon Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

A Szerződés alapján Vállalkozó **2022. február 28-ig** köteles teljesítésre.

Az eredeti szerződés teljes nettó ellenértéke **96.339.000 HUF.**

Felek a Szerződésüket 2019.08.01-én módosították (a Szerződés 1. számú módosítása).

II.) A 29722. számú Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

II.1.) A Szerződés kiegészül az alábbi 3.14. ponttal:

3.14.1. Vállalkozó a 2020.04.01-én Megrendelő használatába¹ átadott, Szerződés 1.1. a.) pontja szerinti HR-rendszeren **további egyedi fejlesztéseket** köteles végrehajtani. Ezek az egyedi fejlesztések volumenüknél fogva nem tartoznak a 3.13. pontban szabályozott, és a havi

¹ Felek az **önálló éles működésre** történő átadást értik alatta.

support keretből fedezett egyedi fejlesztések közé. Ezen további egyedi fejlesztéseket a jelen 2. sz. szerződés-módosításhoz csatolt 1. sz. melléklet részletezi.

3.14.2. Vállalkozó ezen további egyedi fejlesztéseket a jelen 2. sz. szerződés-módosítás mindkét fél általi aláírását követően köteles megkezdeni, s azokat 90 napon belül, de legkésőbb **2020. december 31-ig**² köteles maradéktalanul, a jelen 2. sz. szerződés-módosításhoz csatolt 1. sz. mellékletben részletezett módon elvégezni, s a teljesítést eddig az időpontig **készre jelenteni a teljesítési jegyzőkönyv** Megrendelő részére történő átadásával.

3.14.3. A 3.14.1. pontban megjelölt **további egyedi fejlesztési szolgáltatások ellenértéke: nettó 12.600.000,- Ft.** (azaz: nettó tizenkettőmillió hatszázezer forint).

3.14.4. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a készre jelentést követően a *teljesítési jegyzőkönyv* részére történő átadása napját követő tizenöt napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről.

3.14.5. Vállalkozó a 3.14.1. pontban megjelölt további egyedi fejlesztések szerződésszerű teljesítését követően a **Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján** legkésőbb az igazolt teljesítést követő hónap 20.napjáig számlát állít ki, és azt haladéktalanul benyújtja Megrendelő részére. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a szerződésszerű teljesítést követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó alábbi bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki:

Soft Consulting Hungary Zrt., Erste Bank, 11600006-00000000-68373069

3.14.6. Amennyiben Vállalkozó a 3.14.2. pontban foglalt határidőre csak részben teljesít, Megrendelő a teljesített és leigazolt szolgáltatás ellenértékét fizeti ki a jelen 2. számú szerződés-módosítás 1. sz. mellékletét képező táblázat alapján.

3.14.7. A számla tartalmára a továbbiakban a Szerződés 7.4. pontjának rendelkezései az irányadók.

II.2.) A Szerződés kiegészül az alábbi 9.1.4. ponttal:

9.1.4. Vállalkozó, amennyiben a Szerződés 2. sz. módosítással bevezetett 3.14.1. pontjában meghatározott szolgáltatás teljesítésével a 3.14.2. pontban szereplő teljesítési határidőkhöz képest késedelembe esik, akkor a késedelem minden megkezdett napjára **késedelmi kötbért** köteles fizetni Megrendelő részére. **A késedelmi kötbér mértéke a 3.14.3. pontban szereplő ellenszolgáltatás nettó értékének 1%-a/nap maximum 10 napon keresztül.**

II.3.) A Szerződés 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés 9.2. pontjának eredeti szövege az alábbiak szerint módosított:

² Amennyiben a 2. sz. szerződés-módosítás mindkét fél általi aláírásának napjától számítva 90 napnál több nap van még hátra 2020. december 31-ig, akkor a 90. napon jár le a teljesítési határidő, amennyiben 90 napnál kevesebb nap van hátra 2020. december 31-ig, akkor pedig 2020. december 31-én jár le a teljesítési határidő.

„9.2. **Meghiúsulási kötbér:** Amennyiben olyan okból amelyért Vállalkozó felelős, Megrendelő megállapítja a szerződés teljesítésének teljes vagy részleges meghiúsulását, vagy a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül (a szerződés vonatkozó rendelkezései alapján), úgy Megrendelő meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá, továbbá Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek). A meghiúsulási kötbér értéke a teljes rendszer kifejlesztésére, bevezetésére és éles működésére megajánlott nettó összegű ajánlati ár (Szerződés szerinti 1-6. részszámlák összesített értéke) értékének 20%-a.”

A szerződés 9.2. pontjának módosított szövege:

9.2. a.) **Meghiúsulási kötbér:** Amennyiben olyan okból amelyért Vállalkozó felelős, Megrendelő megállapítja a szerződés teljesítésének teljes vagy részleges meghiúsulását, vagy a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül (a szerződés vonatkozó rendelkezései alapján), úgy Megrendelő meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá, továbbá Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek). A meghiúsulási kötbér értéke a teljes rendszer kifejlesztésére, bevezetésére és éles működésére megajánlott nettó összegű ajánlati ár (Szerződés szerinti 1-6. részszámlák összesített értéke) értékének 20%-a.

9.2.b.) **Meghiúsulási kötbér a 3.14.1. pontban szereplő szolgáltatás meghiúsulása esetére:** Amennyiben olyan okból amelyért Vállalkozó felelős, Megrendelő megállapítja a Szerződés 2. sz. módosításával bevezetett 3.14.1. pontjában meghatározott szolgáltatás teljesítésének meghiúsulását, úgy Megrendelő meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá, továbbá Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek). A meghiúsulási kötbér mértéke a 3.14.3. pontban szereplő ellenszolgáltatás nettó értékének 20%-a.

III.) Indoklás

III.1.) Felek II. pontban rögzített szerződés-módosítása (további egyedi fejlesztési szolgáltatás megrendelése) az alábbi okokból vált szükségessé:

Az eredeti Vállalkozóktól olyan további szolgáltatások beszerzése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben.

A szükséges fejlesztések a legnagyobb gondosság és helyzetfelmérések ellenére sem voltak előre láthatóak. A fejlesztések olyan nagyságrendűek, akkora horderejű módosítást jelentenek, melyek a szerződés szerinti havi support keretben nem valósíthatóak meg.

A fejlesztések az alábbi, szerződéskötéskor előre nemlátható okokból váltak szükségessé:

A Covid 2019 okozta pandémia, az ebből eredő kényszerű otthoni munkavégzés múltbeli és várható jövőbeni alkalmazása, s ehhez kapcsolódóan a Megrendelő tulajdonosi szervei által kítűzött célirány- változás. A különböző jelentéseket, adatszolgáltatásokat, statisztikákat az eddigieknél jóval részletesebben, strukturáltan, nagyobb információ tartalommal kell elkészíteni.

A havi support keret csupán egy-egy vállalat belüli változást, átszervezést kezel le, de nagyobb módosításokra nem alkalmas.

A support minimális óraszám nagyobb fejlesztésre történő felhasználása több hónapra, akár több évre előre felemésztené a supportra havonta fizethető összegeket.

A Vállalkozóként szerződő Felek személyének változása nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, mivel az eredeti szerződéssel beszerzett termék teljeskörű működéséhez nélkülözhetetlen a jelen módosítás keretében elvégzendő fejlesztési igények megvalósítása. A fejlesztési igények Vállalkozókon kívüli gazdasági szereplőkkel való elvégztetése Megrendelő számára jelentős hátránnyal járna, hiszen Vállalkozó az, aki a jelenleg működő rendszert teljeskörűen ismeri (adattartalom és annak keletkezési helye). Az adattartalom migrációhoz szükséges újrastrukturálása Vállalkozó teljes közreműködésével valósult meg. Az új adatstruktúra és az interface kapcsolatok kialakítását szintén a Vállalkozóként szerződő Felek végezték.

A fejlesztésekre új gazdasági szereplők bevonása több problémát jelentene, többek között hosszú hónapokra, esetleg évekre lenne szükség, mire Megrendelő működését, munkarendjeit, pótlékrendszerét az új gazdasági szereplők teljességgel átlátnák, hosszadalmas lenne a helyzetfelmérés folyamata.


Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel a jelen módosítás keretében szereplő fejlesztési igények összesített értéke nettó 12.600.000,- Ft.

III.2.) Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy fenti II. pontba foglalt szerződésmódosításukra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja alapján kerül sor.

Egyebekben a 29722. számú Vállalkozási szerződés és annak 1. sz. módosítása változatlan tartalommal marad hatályban.

Budapest, 2020.09.16.

1. sz. melléklet: A további egyedi fejlesztések részletezése


.....
Helyi Kistérségi Közművelődési és Sportbiztosítási Társaság
FKF Nonprofit Zrt. Működő
dr. Szalmásy Miklós Részvénytársaság
mb. vezérigazgató 1.
Megrendelő


.....
Faur Kálmán
Soft Consulting Hungary Zrt.

Soft Consulting Hungary Zrt.
1113 Budapest, Karolina út 65.
Adószám: 14936322-2-43
Erste Bank Hungary ZRt.
11600006-00000000-68373069

3.


.....
dr. Mester Csaba
Evolution Consulting Kft.

mint közös ajánlattevők
Vállalkozó

EVOLUTION^{Kft.}
CONSULTING
3515 Miskolc, Egyetemváros, AFKI 2. emelet
Adószám: 14020991-2-05