

**Szállítási szerződés
2.sz. módosítása**

szerződés nyilvántartási szám: 30028

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: dr. Szalmásy Miklós vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

Solinwest Agro Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Tallér utca 10.
Képviseli: Jaros Ferenc
Cégjegyzékszám: 13-09-175267
Adóigazgatási szám: 25277362-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10400023-50526777-84511002
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I.) Előzmények

A Felek 2019. január 11. napján Szállítási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a „**K1928 Téli síkosságmentesítő anyag (útszóró só) beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként.

Felek Szerződésüket 2019.05.02-án módosították (Szállítási szerződés 1. sz. módosítása). A módosítás a szerződés keretmennyiségét és opciós mennyiségét, valamint a szerződés időbeli hatályát érintette.

Felek az 1. sz. szerződés-módosításban lefektetett 3.1. b.) pont alapján felvett, 2019.08.05-én kelt, és a Szerződéshez csatolt **Jegyzőkönyvben** arról rendelkeztek, hogy „a közöttük létrejött 30028 sz. Szállítási szerződés 2.1.1. pontjában meghatározott 16.000 tonna keretmennyiség valamint maximum 4000 tonna opciós rész kimerülésének időpontja **2019.08.05. napja.**”

A Szerződés 1. sz. módosításával érintett 2.1.1. b.) pont alapján ezen dokumentált időponttól számított maximum 12 hónapig (vagyis 2020. 08.05-ig) van lehetőség megrendelések kiadására. A megrendelések teljesítésére minden esetben a szerződésben szabályozott határidőben és módon kerül sor.

Felek a 30028. számú Szerződés **2. számú módosításában** állapotnak meg a III. pontban foglalt indok alapján.



II.) A 30028. számú Szerződés 2. számú módosítása

II.1.) A Szerződés 2.1.2. pontja a Szerződés 1. sz. módosítását követően a következőképpen rendelkezett:

„2.1.2.

a.) Szállító a 2.1.1. a.) pont szerint megrendelt termékeket nettó 21.190 HUF/tonna + ÁFA, azaz Huszonegyezer-egyszázkilencven forint/tonna + ÁFA egységáron szállítja le Megrendelő részére.

b.) Szállító a 2.1.1. b.) pont alapján megrendelt termékeket nettó 22.249,50 HUF/tonna + ÁFA, azaz Huszonkettőezer-kettőszáznegyvenkilenc forint és ötven fillér/tonna+ÁFA egységáron szállítja le Megrendelő részére.”

II.2.) Felek a Szerződés 2.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.1.2.

a.) Szállító a 2.1.1. a.) pont szerint megrendelt termékeket nettó 21.190 HUF/tonna + ÁFA, azaz Huszonegyezer-egyszázkilencven forint/tonna + ÁFA egységáron szállítja le Megrendelő részére.

b.) Szállító a 2.1.1. b.) pont alapján¹ megrendelt termékeket nettó 23.361 HUF/tonna + ÁFA, azaz Huszonháromezer-háromszázhatvanegy forint /tonna+ÁFA egységáron szállítja le Megrendelő részére.

II.3.) A Szerződés 3.1. pontja a Szerződés 1. sz. módosítását követően a következőképpen rendelkezett:

„3. A szerződés teljesítési ideje

3.1. Jelen szerződés alapján teljesítés a szerződéskötés időpontjától kezdve történik a következő rendelkezések szerint:

a.) A 2.1.1. a.) pont alapján megrendelés a szerződés aláírásának napjától számított 12 hónapig, azaz legkésőbb 2020. január 11.-ig adható le. [...]”

II.4.) Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3. A szerződés teljesítési ideje

3.1. Jelen szerződés alapján teljesítés a szerződéskötés időpontjától kezdve történik a következő rendelkezések szerint:

a.) A 2.1.1. b.) pont alapján megrendelés a szerződés aláírásának napjától kezdve legkésőbb 2021. március 31. napjáig adható le.

¹ Ez a pont az eredeti keretmennyiség kimerülését követően szerződött mennyiségre, azaz a további 16.000 tonna keretmennyiségből még fennálló 8.834 tonna és maximum 4000 tonna opciós mennyiségre vonatkozik.



III.) Indoklás

III.1.) Felek II. pontban rögzített szerződés-módosítása (a szerződéses ellenérték és a teljesítési határidő módosítása) az alábbi okokból vált szükségessé:

A 2019. év végi és 2020. év elején tapasztalt enyhe téli időszak alapján a fogyási mennyiségek jelentősen elmaradtak a korábbi időszak hasonló fogyásától. Ebből kifolyólag a kötelező rendelési mennyiségből fennmaradó mérték - 8.834 tonna - nyári időszakban történő megrendelése Megrendelőt hátrányos érintené, figyelemmel arra, hogy a jelenleg érvényben levő rendelkezések szerint a szerződés szerinti megrendelés 2020. augusztus 04-ig adható le. A jelenlegi szerződésben (azaz az 1. sz. szerződésmódosításban) szereplő mennyiség előreláthatóan elegendő mennyiséget tartalmaz egy téli munkarend szerint időszak teljes lefedésére. Ebből kifolyólag kerül sor a rendelési határidő valamint a tonnánkénti egységár növelésére, figyelembe véve Szállító raktározási költségeinek növekményét is.


III.2.) Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy fenti II. pontba foglalt szerződésmódosításukra **a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján** kerül sor.

Fentiek alátámasztására Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás eredményeképpen a szerződéses ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Egyebekben a 30028. számú Szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

Felek jelen szerződés módosítást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020.07. 06.



Dr. Szalmásy Miklós
mb. vezérigazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő



Jaros Ferenc
ügyvezető
SOLINWEST AGRO Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Szállító

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.



