

KERETMEGÁLLAPODÁS
2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Szerződés nyilvántartási szám: 30527

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: **Kónya Szabolcs** mb. műszaki igazgató és **Németh István István**
beszerzési és logisztikai igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Csonka János utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-069173
Adóigazgatási szám: 12003653-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 109180001-00000002-19460039
Képviseli: **Széll Tamás és Hoyos György Sándor** cégvezetők

mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

Szerződő Felek 2019.07.30. napján „K1969 MAN alkatrész beszerzése és szállítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen 30527 szerződés számon Keretmegállapodást (a továbbiakban: Keretmegállapodás) kötöttek.

Felek a Keretmegállapodás 15. pontja alapján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt. 141.§ (3) bekezdésére hivatkozással megállapodnak, hogy a közöttük létrejött **30527számú Keretmegállapodást** az alábbiak szerint módosítják.

II. A Keretmegállapodás módosítása

A Keretmegállapodás 2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*A szerződés keretösszege: **nettó 149.467.500,- HUF + 64.057.500,-HUF opciós keretösszeg+ ÁFA**, azaz **nettó száznegyvenkilencmillió négyszázhatvanhétezer ötszáz HUF + hatvannégy millió ötvenhétezer ötszáz HUF opciós keretösszeg + ÁFA.***

III. Indoklás

Megrendelő által üzemeltetett gépparkban az MAN célgépek a kommunális és a köztisztasági terület feladatellátásában egyaránt részt vesznek. Alkatrészellátásuk a téli célgépek üzemképességének biztosításában is meghatározó.

A tervezett selejtezések elmaradtak az elmúlt évben, a járműpark átlagéletkora tovább öregedett a megelőző időszakhoz viszonyítva, ami a tervezettől eltérően nagyobb alkatrész mennyiséget igényel a javításokhoz.

A szerződéses keretösszeg terhére lehívott tételek megnövekedtek a fokozott alkatrészigény miatt.

A rendeléstételek kimutatása alapján az MAN gépjárművek javításához szükséges várható alkatrészfelhasználási igény biztosítása érdekében a Szállító által kezdeményezett (a Keretmegállapodás 2. pontjában biztosított lehetőség szerinti) alkatrész áremelés keretösszegre gyakorolt hatását is figyelembe kell venni.

A gépjárművek évjáratára alapján várható a szerződés hátralévő ideje alatt a katalizátor cserék számának emelkedése, valamint a futásteljesítményekkel összefüggő hajtáslánc meghibásodások növekedése, ami további alkatrész igényt jelent.

Felek a fentiekben írtak alapján, hivatkozva a Kbt.141.§ (3) bekezdésére - az alkatrészigény várható növekedése miatt - indokoltnak tartják a Keretmegállapodás keretösszegének módosítását.




IV.


Egyebekben a 30527 számú Keretmegállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.


Jelen keretmegállapodás-módosítást Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.


Jelen keretmegállapodás-módosítás. 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Szállítót illeti meg.

Budapest, 2020.12.15.


.....
FKF Nonprofit Zrt.
Kónya Szabolcs
mb. Műszaki Igazgató
Megrendelő


.....
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Széll Tamás
cégvezető
Szállító


.....
FKF Nonprofit Zrt.
Németh István
Beszerzési és logisztikai igazgató
Megrendelő


.....
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Hóyos György Sándor
cégvezető
Szállító

