

Szállítási szerződés módosítás

Szerződés nyilvántartási szám:22763

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: Iványi András beszerzési igazgató
Becker Edit műszaki beruházási és anyagbeszerzési osztályvezető
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z): **Gladiolus Kft.**
Székhely: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.
Képviseli: Bajáki Ede
Cégjegyzékszám: 03-09-109948
Adóigazgatási szám: 12871296-2-03
Pénzforgalmi jelzőszám: 12076927-00153676-00100003
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

Felek között közbeszerzési eljárás alapján „**K1102 PET palackos természetes ásványvíz (széndioxidral dúsított/szénsavmentes) (2.Rész tekintetében) 1,5 literes kiszerelésben történő szállítása**” tárgyában szerződés jött létre 2012.12.18-án a szerződés aláírásának napjától számított 12 hónapra.

A szerződés 15. pontja szerint „Felek a szerződést kizárólag abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződést módosítani írásban, a Kbt. előírásainak megfelelően lehet.”

2013. július 1-ével hatályba lépett az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, valamint ennek végrehajtási rendeletei, többek között


- a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról,
- a nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról.

Mivel ezen jogszabályok a szerződés megkötésekor még tervezet formájában sem voltak ismertek egyik Fél részéről sem, így a közbeszerzési eljárás során a Felek az útdíj költségét nem tudták a közbeszerzési eljárásban figyelembe venni.

Szállító 2013. augusztus 24-én kelt levelében az útdíj fizetés miatt előre nem kalkulálható módon jelentősen megnövekedett szállítási költségeire való tekintettel kezdeményezte a szerződés módosítását, melyet Megrendelő, a Kbt. előírásait figyelembe véve, az alábbiak szerint fogadott el.

Felek a szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2. A szerződés értéke:




Szállítási egységár:

Részek száma	Termék megnevezése	Márka megnevezése	nettó egységár forint + áfa /palack
1.	PET palackos 1,5 literes természetes ásványvíz szén-dioxiddal dúsított/szénsavmentes	Mizse	39,1


Felek kijelentik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

Felek a szerződésmódosítást elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2013. 10. 01.


Iványi András
Beszerzési igazgató

Tövévárosi Közterület-fenntartó Zrt.
77.


Becker Edit Angéla
Műszaki beruházási és
anyagbeszerzési osztályvezető

Megrendelő


Bajáki Ede
Gladiolus Kft.

GLADIOLUS KFT.
Székh.: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12
Tel./Fax: 06-76/472-238
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 408
Adószám: 12871296-2-03
(3)

Vállalkozó

