


4. péld. átvettem: 

## Szerződés adatlap

Adatlap sorszám: 22151

Szerződés azonosítója: 25224

Szerződés verziószáma: v2

Első aláíró név: Csontos István

Második aláíró név:

Kezdeményező szervezeti egység neve: Projekt tervezési és irányítási Osztály

Kezdeményező szervezeti egység költségkódja: 36300000

Szerződés hatálya

Kezdet: 2014.09.30

Lejárat: 2020.09.30

Szerződés tárgya: FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ I. ütemének területén képződő hulladéklerakó-gáz gázmotoros kiserőműben végzendő villamos energia termeléssel történő hasznosítására kiépítendő komplex műszaki berendezés létesítése és a létesítmény üembe helyezésével kapcsolatos feladatok (1. módosítás) K1313

Alapul vett típus szerződés azonosítója:

Közbeszerzési eljárás azonosítója: K1313

Szerződés típusa: Egyszeri szerződés

Szerződés fajta: szolgáltatásbeszerzés

Szerződés keretösszege:

Eredeti devizában:

Forintban: 848 650 000

Partner(ek):

Név	Adószám
NRG-AGENT Kft	12863323203

Véleményező(k):

Név	Státusz	Időpont	Megjegyzés
Vladár Lászlóné	elfogadva	2015.07.09	
Sándor Csilla	elfogadva	2015.07.14	Utólagos megküldés. Nem véleményezett. Ügyviteli ok miatt elengedve
Sebestyén Lajos Éva	elfogadva	2015.07.14	
Hancz Dániel	elfogadva	2015.07.09	Kérem a szerződést a következőképp pontosítani: - az utolsó oldalon a keltezés felett mondat helyett a következőt beírni: "Felek a jelen három római pontból, négy oldalból, valamint egy mellékletből álló szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült, amiből 2-2 példányt illeti meg a Feleket." - az utolsó oldalon az aláíróknál elegendő a

		<i>rövidített cégneveket feltüntetni: FKF Nonprofit Zrt., ill. NRG-AGENT Kft. - kérem Csontos István úr pozíciójának egységes feltüntetését, mert jelenleg a szerződés elején vezérigazó, a végén ellenben Vezérigazgató (valamint kérem az ügyvezető megnevezést is ehhez hozzáigazítani az NRG-AGENT Kft.-nél).</i>
--	--	---

**A szerződés elektronikusan elfogadott**

## Vállalkozási szerződés I.sz. módosítása

Szerződés nyilvántartási szám: 25224

amely létrejött egyrészről a:

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság**

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Cégjegyzékszám: 01-10-043157  
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005  
Képviseli: Csontos István vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az:

**NRG-AGENT Kft.**

Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt.27.  
Cégjegyzékszám: 03-09-109917  
Adóigazgatási szám: 12863323-2-03  
Pénzforgalmi jelzőszám: 14100141-45846349-01000008  
Képviseli: Eörsi-Tóta Gábor ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

### ELŐZMÉNYEK

Felek a K 1313 számú közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014. szeptember 30-án Vállalkozási szerződést (Szerződésnyilvántartási száma: 25224) kötöttek egymással „**K1313 az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ I. ütemének területén képződő hulladéklerakó-gáz gázmotoros kiserőműben végzendő villamos energia termeléssel történő hasznosítására kiépítendő komplex műszaki berendezés létesítése és a létesítmény üzembe helyezésével kapcsolatos feladatok**” tárgyában.

(Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ a továbbiakban: PRHK)

Felek a 2014.09.30-án megkötött Vállalkozási szerződésük I. számú módosításában állapodnak meg a II. pontban foglalt indok alapján.

#### I.) A 25224 számú Vállalkozási szerződés I. számú módosítása

I.1.) Az eredeti szerződés 3.1.2. pontja a következőképpen rendelkezett:

„3.1.2. A létesítmény használatához és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági jóváhagyás megszerzésének a próbaüzem megkezdésétől számított 6 hónapon belül (azaz 2015. szeptember 29-ig) meg kell történnie, mely magában foglalja a 60 napos sikeres próbaüzem lefolytatását is.”

Felek a 3.1. 2. pontot az alábbiak szerint módosítják:

3.1.2. A létesítmény használatához és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági jóváhagyás megszerzésének 2015.10.29. -ig meg kell történnie, mely magában foglalja a 60 napos sikeres próbaüzem lefolytatását is.

I.2.) Az eredeti szerződés 7.2. pontja a következőképpen rendelkezett:

„7.2. A szolgáltatás ellenértékének (**vállalkozási díj**) megfizetésére a szerződés teljesítésének elismeréseként kiadott, a 4.14. pont szerinti teljesítés igazolást követően haladéktalanul benyújtott számla alapján átutalással kerül sor az alábbi ütemezés szerint:

A számlázás ütemezése :

1. sz. részszámla : A telepi 1 MW KÖF csatlakozás engedélyeiért a teljes körű dokumentáció minden érintett hatósághoz történő beadásakor a nettó szerződéses összeg 5 %-a,
2. sz. részszámla : A Sasváros 1 MW KÖF csatlakozás engedélyeiért a teljes körű dokumentáció minden érintett hatósághoz történő beadásakor a nettó szerződéses összeg 5 %-a,
3. sz. részszámla : A gázmotorok berendezésekkel együtt történő leszállítását követően a nettó szerződéses összeg 20 %-a,
4. sz. részszámla : A Létesítmény valamennyi technológiai eleme próbaüzemének megkezdését követően a nettó szerződéses összeg 20 %-a,
5. sz. részszámla: A komplett Létesítmény - valamennyi technológiai eleme vonatkozásában - a sikeres próbaüzem lefolytatását követően a nettó szerződéses összeg 25 %-a
6. sz. A Létesítmény használatba vételéhez, üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély, illetve hatósági jóváhagyás kiállítása, azaz a birtokbavétel megvalósulása esetén a nettó szerződéses összeg 25 %-a,

kerül kifizetésre Vállalkozó részére.

A kivitelezés ütemezését részletesen a Műszaki, pénzügyi sávós ütemterv tartalmazza, amely jelen szerződés 3. sz. melléklete.

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kivitelezési munka engedélyköteles, tehát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a fordított ÁFA hatálya alá tartozik."

Felek a 7. 2. pontot az alábbiak szerint módosítják:

A szolgáltatás ellenértékének (vállalkozási díj) megfizetésére a szerződés teljesítésének elismeréseként kiadott, a 4.14. pont szerinti teljesítés igazolást követően haladéktalanul benyújtott számla alapján átutalással kerül sor az alábbi ütemezés:

A számlázás ütemezése :

1. sz. részszámla : A telepi 1 MW KÖF csatlakozás engedélyeiért a teljes körű dokumentáció minden érintett hatósághoz történő beadásakor a nettó szerződéses összeg 5 %-a, (teljesítve)
2. sz. részszámla : A Sasváros 1 MW KÖF csatlakozás engedélyeiért a teljes körű dokumentáció minden érintett hatósághoz történő beadásakor a nettó szerződéses összeg 5 %-a, (teljesítve)
3. sz. részszámla : A gázmotorok berendezésekkel együtt történő leszállítását követően a nettó szerződéses összeg 20 %-a, (teljesítve)
4. sz. részszámla : A Létesítmény valamennyi technológiai eleme próbaüzemének megkezdését követően a nettó szerződéses összeg 20 %-a, (teljesítve)
5. sz. részszámla: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott Összevont Kiserőművi engedély kiadásakor a nettó szerződéses összeg 15 %-a
6. sz. A komplett Létesítmény - valamennyi technológiai eleme vonatkozásában - a sikeres próbaüzem lefolytatását követően, a Létesítmény használatba vételéhez, üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély, illetve hatósági jóváhagyás kiállítása, azaz a birtokbavétel megvalósulása esetén a nettó szerződéses összeg 35 %-a,

kerül kifizetésre Vállalkozó részére.

A kivitelezés ütemezését részletesen a Műszaki, pénzügyi sávós ütemterv tartalmazza, amely jelen szerződés 3. sz. melléklete.

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kivitelezési munka engedélyköteles, tehát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.”

## II.) Indoklás

Felek I. pontban rögzített szerződés-módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A szerződés szerint Vállalkozó feladatát képezik – többek között – az alábbiak:

- a szerződés tárgyát képező komplett Létesítmény - valamennyi technológiai eleme vonatkozásában - a sikeres **próbaüzem** lefolytatása, valamint
- a Létesítmény használatba vételéhez, üzemeltetéshez szükséges **valamennyi engedély, illetve hatósági jóváhagyás** megszerzése.

A szerződés 3.1.2. pontja szerint:

„A létesítmény használatához és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági jóváhagyás megszerzésének a próbaüzem megkezdésétől számított 6 hónapon belül (azaz **2015. szeptember 29-ig**) meg kell történnie, mely magában foglalja a 60 napos sikeres próbaüzem lefolytatását is.”

Ahhoz, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti Létesítmény használatához és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági jóváhagyást meg tudja szerezni, és a próbaüzemet lefolyathassa, szükség van – többek között – az alábbi tárgyú Megállapodások megkötésére Megrendelő és az ELMŰ Hálózati Kft., valamint az érintett települési önkormányzatok között:

- a PRHK depóniagáz hasznosító kiserőművének közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatása érdekében szükséges megállapodás;
- termelői vezeték idegen ingatlanon történő elhelyezését biztosító használati jog (szolgalmi jog) alapítása tárgyában szükséges megállapodás.

Megrendelő a PRHK depóniagáz hasznosító kiserőművének közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatása érdekében szükséges megállapodást az eredetileg kalkulálthoz képest jelentős késedelemmel tudta megkötni, mivel százszázalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságként az effajta megállapodásokhoz a tulajdonosi jóváhagyás szükséges, amelynek megszerzése jelentős időtöbbletet jelentett számára. Az említett megállapodást az FKF Nonprofit Zrt. és az ELMŰ Hálózati Kft. 2015.05.14-én írták alá.

A termelői vezeték idegen ingatlanon történő elhelyezését biztosító használati jog (szolgalmi jog) alapítása tárgyában szükséges megállapodás megkötése az FKF Nonprofit Zrt. és az érintett két települési önkormányzat (Tárnok és Pusztazámor) között jelenleg még folyamatban van, a szükséges testületi döntések miatt az FKF Nonprofit Zrt.-nek szintén jelentős időtöbblettel kell számolnia.

Vállalkozó tehát a fenti, Megrendelő érdekkörében felmerülő okokból nem tudja tartani a szerződésben vállalt határidőt. Mivel a szerződés módosítása nélkül Vállalkozó lényeges, jogos érdeke sérülne, Felek az I. pontban foglalt szerződés-módosításban állapodnak meg.

## III.) A Kbt-nek való megfelelés

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, amelyekkel kapcsolatban az alábbiakat rögzítik:

