

Adásvételi szerződés
I. sz. módosítás

Szerződés nyilvántartási szám: 25288

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli:
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint megrendelő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z):

SC PROCESS ENGINEERING SRL.

Székhely: 1103 Budapest, Noszlopy Str. Eufrosin Poteca nr. 26, et.Partner, Sector
2, loc. Bucuresti, Romania
Képviseli: Adrian Dobre
Cégjegyzékszám: J40/3719/20014
Adóigazgatási szám: RO 16217333
Pénzforgalmi jelzőszám: RO55BRDE441SV28569894410

mint szállító (a továbbiakban: **Eladó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1344 A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) területén lévő fordított ozmózis elvén működő csurgalékvíz tisztító berendezés működéséhez szükséges tisztítószeres és vegyszerek, valamint kopó alkatrészek beszerzése**” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a közbeszerzés **I. részében** Vevő és Eladó 2014. 11.06-án szerződést (szerződésszám 25288) kötöttek egymással a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ területén lévő, a PALL Austria Filter Ges.m.b.H által gyártott, fordított ozmózis elvén működő csurgalékvíz tisztító berendezés működéséhez szükséges, **tisztítószeres és kopó alkatrészek** Vevő részére történő eladására, leszállítására és átadására, melyet az alábbiak miatt módosítanak.

Módosítás indokai:

2015 áprilisában a PRHK telepén sorozatos váratlan áramszünetek jelentkeztek, ami a nagy nyomáson működő tisztítóberendezés sorozatos, sokszerű leállítását eredményezte. Az áramkiesés okozta a berendezés egy részének sérülését és a berendezés leállítását. Az összes nem tervezett állásidő 123 nap (2952 óra) volt. A berendezés tényleges nettó üzemkézsége az előírt karbantartási leállítások levonásával 7.800 óra/év lett.

Vevő a szerződésben jelzett szolgáltatásra továbbra is igény tart a keretösszeg erejéig.

A fentiekre való tekintettel Felek a szerződés 15. pontja alapján, a 2015.évi CXLI. tv. (Kbt.) 141§ (4) c.) pontjának előírásait figyelembe véve, a szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4. Teljesítési határidő



A szerződés tárgyát képező tisztítószerket és kopóalkatrészeket (közbeszerzési eljárás I. része) Eladó Vevő egyedi megrendelése szerinti ütemezésben, a megrendelésekben meghatározott határidőre köteles Vevő részére leszállítani és átadni. Vevő az egyedi megrendeléseit arra tekintettel adja ki, hogy az utolsó megrendelés alapján Eladó teljesítésére a szerződéskötéstől számított **2016. augusztus 31-ig sor kerülhessen.**"


A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

A szerződésmódosítást a Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szállítót illeti meg.

Budapest, 2016. május 06.



Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Csontos István
vezérigazgató
Vevő

SC PROCESS ENGINEERING SRL.
Adrian Dobre
Eladó

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016 MÁJ 05

Aláírás: **Sebestyén Lakatos Éva**
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016.05.05

Aláírás: **Agnes**
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2016. május 05.

Aláírás: