

## ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

### 1. számú módosítás

Szerződés szám: 25427

amely létrejött egyrészről a:

Cégnév: **Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság**  
Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Cégjegyzékszám: 01-10-043157  
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005  
Képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató  
Varga László köztisztasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a(z):

#### **Ifotech Clean Kft.**

Székhely: 2832 Héreg, Iskola u. 043/7.  
Képviseli: Klinger Ottó  
Cégjegyzékszám: 11-09-016831  
Adóigazgatási szám: 22665126-2-11  
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203167-06008968-40010017  
mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

- a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

## I. ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2014. december 02-án a **K 1410 számú**, Vevő, mint Ajánlatkérő által kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen „**K1410 Graffitimentesítő (graffiti elleni felületvédő, graffiti-eltávolító, árnyékeltávolító) vegyszerek beszerzése és szállítása**” tárgyában 25427 számon, adásvételi keretszerződést kötöttek. Vevő a szerződés tárgyát képező vegyszereket egyedi megrendelések alapján, **összesen nettó 15.000.000 Ft (-20 %) keretösszegben** vásárolja meg Eladótól.

A szerződést Felek határozott időre, a szerződés aláírásától számított 18 hónapra, azaz 2016. december 31-ig, illetve amennyiben ez előbb következne be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időre kötötték meg.

Felek a 2014.12.02-án megkötött Adásvételi keretszerződés I. számú módosításában állapodnak meg a III. pontban foglalt indok alapján.

## II.) A 25427 számú Adásvételi keretszerződés I. számú módosítása

II.1.) Az eredeti szerződés **4. pontja** a következőképpen rendelkezett:

Uti h Veg Sup le  
Sul H Emal

#### „4. Teljesítési határidő

A szerződés tárgyát képező vegyszereket Vevő egyedi megrendelése alapján, a megrendelést követő 15 naptári napon belül kell Eladónak leszállítania és átadnia Vevő részére. A szállítási határidő a telefaxon, e-mail-en elküldött igénylés dátumától és időpontjától (egyedi megrendelés) kezdődik. Vevő úgy köteles kiadni az utolsó megrendelését, hogy a szállítást 2016.12.31-ig teljesíteni lehessen. Ezen időpont elteltével Vevő már újabb megrendelést nem ad ki. Amennyiben a keretösszeg 2016.12.31 előtt kimerülne, Felek ennek tényét és időpontját jegyzőkönyvben rögzítik, s Eladó ezen időpontot követően új megrendelést már nem ad ki.”

II.2.) Felek a 4. pontot az alábbiak szerint módosítják:

#### 4. Teljesítési határidő

A szerződés tárgyát képező vegyszereket Vevő egyedi megrendelése alapján, a megrendelést követő 15 naptári napon belül kell Eladónak leszállítania és átadnia Vevő részére. A szállítási határidő a telefaxon, e-mail-en elküldött igénylés dátumától és időpontjától (egyedi megrendelés) kezdődik. Vevő úgy köteles kiadni az utolsó megrendelését, hogy a szállítást 2018.12.31-ig teljesíteni lehessen. Ezen időpont elteltével Vevő már újabb megrendelést nem ad ki. Amennyiben a keretösszeg 2018.12.31 előtt kimerülne, Felek ennek tényét és időpontját jegyzőkönyvben rögzítik, s Eladó ezen időpontot követően új megrendelést már nem ad ki.

#### III.) Indoklás

III.1.) Felek II. pontban rögzített szerződés-módosítása azért szükséges, mert a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználására az alább felsorolt, Felek számára a szerződéskötéskor előre nem látható körülmények miatt az eredetileg eltervezetthez képest lassúbb ütemben került sor:

- A szerződéskötés óta eltelt időszakban azokon a felületeken, amelyekre vonatkozóan Vevőnek graffitik (falfirkák) eltávolításra szolgáltatási kötelezettsége áll fenn, Vevő korábbi tapasztalataihoz képest nagymértékben lecsökkent az eltávolítás igénye, ugyanis összességében ezeken jóval kevesebb graffiti jelent meg. A graffitik mennyiségére Vevőnek ráhatása nincs, azt adottságként kell kezelnie. A graffitivel terhelt felületek effektív csökkenésében egyébiránt valószínűsíthető a hatósági ellenőrzések hatékonyabbá válása, valamint az úgynevezett „tag”-ek adott személyekhez való rendelése alapján tett rendőrségi feljelentések fegyelmező hatása.

- A vegyszerigénnyel kapcsolatosan másik figyelembe veendő, hogy egyrészt az utóbbi időszakban gazdaságossági megfontolások alapján, a graffitivel terhelt felületeken a vegyszeres eltávolítás helyett az úgynevezett átfestéses technológia alkalmazása került előtérbe, másrészt – a tulajdonos/üzemeltető tudtával – bizonyos felületekre (pl. felüljárók lábazataira) olyan művészi igényű grafikai ábrázolások kerülnek fel, amelyek a graffitizókat visszatartják e felületeknek a falfirkákkal való elcsúfításától.

III.2.) Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 197.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy fenti II. pontba foglalt szerződésmódosításukra a **Kbt. 141.§ (2) bekezdés c) pontja alapján** kerül sor.

III.2.)  
b. Vevő  
Felek  
Sve

Ennek alapján Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő

- kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- a módosítás eredményeképpen a szerződéses ellenérték nem növekszik.

Egyebekben a 25427. számú Adásvételi keretszerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akarattal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. szeptember 6.

  
.....  
dr. Szilágyi Demeter  
Beszerzési igazgató  
FKF Nonprofit Zrt.  
Vevő


  
.....  
Fővárosi Közterület-fenntartó  
Zártkörűen Működő  
Nonprofit Részvénytársaság  
8.  
Köztisztasági igazgató  
FKF Nonprofit Zrt.  
Vevő

  
.....  
Klinger Ottó  
Ifotech Clean Kft.  
ügyvezető  
Eladó

**IFOTECH**  
Clean Kft. (4)  
2832 Héreg, Iskola u. 043/7  
Tel.: 06 30 93 97 635  
Adószám: 22665126-2-11  
Bsz.: 18203167-06008968-40010017


Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016. SZEPTEMBER 29.

Aláírás:  Sebestyén Lakatos Éva  
köntrolling osztályvezető


Jogilag rendben:

Dátum: 2016. 09. 29.

Aláírás:  DR. LUKÁCS EMESÉ


Szakmailag rendben:

Dátum: 2016. 09. 29.

Aláírás:  BUSCSÁK RÉKA

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2016. 09. 29.

Aláírás:  BUSCSÁK RÉKA

