

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Szerződés nyilvántartási szám:26219

„K1450 Az FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű-ben üzemelő Víz-gőz rendszer elzáró szelepeinek, szerelvényeinek (armatúráinak) rendszeres és meghibásodás esetén történő javítása (szükség esetén a szerelvény cseréjével)” tárgyában kiírt K1450 sz. közbeszerzési eljárás alapján

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési és logisztikai igazgató
Sámsón László hulladékkezelési igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft.

Székhely: 7030 Paks, Vasút u. 10.
Cégjegyzékszám: 17-09-003607
Adóigazgatási szám: 11806996-2-17
Pénzforgalmi jelzőszám: 10104617-08528457-00000005
Képviseli: Kópis Endre ügyvezető igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2015. augusztus 7-én „**K1450 Az FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű-ben üzemelő Víz-gőz rendszer elzáró szelepeinek, szerelvényeinek (armatúráinak) rendszeres és meghibásodás esetén történő javítása (szükség esetén a szerelvény cseréjével)**” tárgyában kiírt **K1450 sz. közbeszerzési eljárás** eredményeképpen 26219. számon Vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

A Szerződésben rögzített teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 36 hónapig, azaz **2018.08.07-ig**.

A Szerződés **keretösszege**: összesen **nettó 64.000.000 Ft-30%** (azaz hatvannégymillió forint mínusz harminc százalék).

Felek a 2015. augusztus 7-én megkötött Vállalkozási keretszerződésük I. számú módosításában állapodnak meg a III. pontban foglalt indok alapján.

II.) A 26219 számú Vállalkozási keretszerződés I. számú módosítása

II.1.) Az eredeti szerződés 3. 1. pontja a következőképpen rendelkezett:



„3. Teljesítési határidő

3.1. A szerződés tárgya szerinti, és a *Közbeszerzési műszaki leírásban* részletezett javítási feladatokat Vállalkozó Megrendelő egyedi megrendelése szerinti ütemezésben, a szerződéskötéstől számított **36 hónapig** (azaz 2018.08.07-ig) köteles teljesíteni.

Megrendelő az utolsó megrendelését arra tekintettel adja ki, hogy az abban megrendelt feladatok 2018.08.07-ig elvégezhetőek legyenek. Ezen időpont után Megrendelő új megrendelést már nem ad ki. Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg 2018.08.07-nél korábban kimerül, Megrendelő erről a tényről tájékoztatja Vállalkozót, s Felek elszámolnak egymással, szerződéses jogviszonyukat lezárják. Ez nem érinti Megrendelő jótállási és szavatossági jogainak érvényesíthetőségét a szerződés 8. pontja szerint, az ott hivatkozott határidők alapján.”

II.2.) Felek a 3.1. pontot az alábbiak szerint módosítják:

3. Teljesítési határidő

3.1. A szerződés tárgya szerinti, és a *Közbeszerzési műszaki leírásban* részletezett javítási feladatokat Vállalkozó Megrendelő egyedi megrendelése szerinti ütemezésben, a szerződéskötéstől kezdve **2018.12.31-ig** köteles teljesíteni.

Megrendelő az utolsó megrendelését arra tekintettel adja ki, hogy az abban megrendelt feladatok 2018.12.31-ig elvégezhetőek legyenek. Ezen időpont után Megrendelő új megrendelést már nem ad ki. Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg 2018.12.31-nél korábban kimerül, Megrendelő erről a tényről tájékoztatja Vállalkozót, s Felek elszámolnak egymással, szerződéses jogviszonyukat lezárják. Ez nem érinti Megrendelő jótállási és szavatossági jogainak érvényesíthetőségét a szerződés 8. pontja szerint, az ott hivatkozott határidők alapján.

III.) Indoklás


III.1.) Felek II. pontban rögzített szerződés-módosítása az alábbi szakmai okból vált szükségessé: Megrendelő a szerződés tárgyát képező rendszeres javítási munkákat (nagyjavítás) a Hulladékhasznosító Mű évi nagyleállításainak idejére tudja időzíteni. A 2017-es évi nagyleállítás alkalmával az eljárásban szereplő nagy értékű szerelvények tárgyévra vonatkozó tételei megbontásra kerültek, s a feltárt hibák kijavítására szolgáló javítókészletek és pótalkatrészek felmérése is megtörtént. Felek számára ekkor vált láthatóvá a meghibásodás jellege és mértéke alapján, hogy a 2017. évi nagyleállítás befejeződéséig ezen javítókészletek és pótalkatrészek cseréje már nem végezhető el, arra csak a következő, 2018. évi nagyleállítás (tervezett ideje: 2018. szeptember) alkalmával kerülhet sor. Ezekből Felek megállapodnak a teljesítési határidő II.2. pont szerinti meghosszabbításában.

III.2.) Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy fenti II. pontba foglalt szerződésmódosításukra **a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján** kerül sor.

Ennek alapján Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmény tette szükségessé, amelyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, s a módosítás eredményeképpen a szerződéses ellenérték nem növekszik.

Egyebekben a 26219. számú Vállalkozási keretszerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

Budapest, 2018. március 19.


FKF Nonprofit Zrt.
dr. Szilágyi Demeter
beszerzési igazgató
Megrendelő


FKF Nonprofit Zrt.
Sámson László
hulladékkezelési igazgató
Megrendelő

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.


Kópis és Társa
Szerelő és Karbantartó Kft.
7030 Paks, Vasút u. 10.
Postacím: Paks2, Pf.1
Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft.
Kópis Endre
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2018 MÁRC 01.

Aláírás:  Sebestyén Lakatos Éva
kontrolling osztályvezető


Jogilag rendben:

Dátum: 2018.02.28.

Aláírás:  dr. Lukács Emese
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2018.02.28.

Aláírás:  Fancsalszki Róbert
Hulladékhasznosító Mű Üzem
üzemvezető

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2018.02.26.

Aláírás:  Kulcsár Krisztina
Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
Lajstromszáma: 00458

