

Szállítási keretszerződés
1. számú módosítás

Szerződés nyilvántartási szám: 26140

amely létrejött egyrészről a:

FKF Nonprofit Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató és
Egri László műszaki igazgató

Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

SUTEC Hungária Kft.

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. u. 13.
Képviselője: Varga Huba ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-09-088343
Adószáma: 12670772-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700512-44552008-51100005

mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.


ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1471 Bányagépekhez, dózerekhez és targoncákhoz gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítása azon belül I. rész: Kompaktorhoz gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítása**” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő és Szállító 2015.06.24-én szerződést (szerződészsám 26140) kötöttek egymással a fenti szolgáltatási feladat teljesítésére.

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő által üzemeltetett Dunakeszi II számú hulladéklerakó bezárásával és a munkafolyamatok megváltozásával (különös figyelemmel arra, hogy a szelektív hulladékbegyűjtés fővárosi bevezetésével a lerakásra kerülő hulladék összetétele és mennyisége is megváltozott) a géppark üzemeltetési ideje és körülményei jelentősen módosultak, ezáltal a meghibásodások száma előre nem látható módon csökkent. Mivel Megrendelő ezen okból kifolyólag kevesebb bányagépet kell, hogy üzemeltessen, így a meghibásodások lecsökkenése az alkatrész fogyásokat előre nem kiszámítható módon változtatta meg. A változás következtében az alkatrész felhasználása a szerződés teljesítésének ideje alatt lecsökkent, ezért Megrendelő a rendelkezésre álló keret összeget a szerződés eredeti teljesítési idején belül nem tudja kimeríteni

Mivel a szerződésben megjelölt alkatrészeket Megrendelő továbbra is meg kívánja rendelni és a rendelkezésre álló keretösszeget fel kívánja használni, így Felek a szerződés 15. pontja alapján, a Kbt. 141.§ (4) c.) pontjának előírásait figyelembe véve, a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:



„3. A szerződés teljesítésének ideje:

Jelen szerződést Felek határozott időre, a szerződés megkötésétől **2019.06.30-ig**, vagy amennyiben ez hamarabb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik meg.”


A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

A szerződésmódosítást a Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szállítót illeti meg.

Budapest, 2017.06.06.


Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.
dr. Szilágyi Demeter
beszerzési igazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő


Egri László
műszaki igazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő


SUTEC Hungária Kft.
2310 Székesfehérvár, Szentmihályi
Bánkó u. 13.
Adószám: 15301213
Céginformációk: 18834
Varga Hiba ügyvezető
SUTEC Hungária Kft.
Szállító #


Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2017. MÁJ 31.

Aláírás:  Szabó Éva
Központi Igazgató

Jogilag rendben:

Dátum: 2017. 05. 31.

Aláírás:  dr. Csapláros Ágnes
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2017. 06. 01.

Aláírás:  Sárvári László
műhelyvezető

Közbeszerzési szempontból rendben:

Dátum: 2017. 05. 31.

Aláírás: 

Dinócsik Tünde Mónika
Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
Lajstromszáma: 00472

