

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Szerződés szám: 26556

amely létrejött egyrészről a:

Cégnév: **Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.**
Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Csontos István vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a(z):

Pipecontrol Mérnöki Iroda Kft.

Székhely: 8600 Siófok, Dózsa Gy. u. 27/b.
Képviseli: Czékmán Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám: 14-09-303079
Adóigazgatási szám: 11486323-2-14
Pénzforgalmi jelzőszám: 12086005-05404144-00100006

Mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

- a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1524 az FKF Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Pietsch típusú felépítmények, Gmeiner típusú felépítmények, Kahlbacher hóekeél, Schmidt típusú felépítmény alkatrészek gyári, eredeti, új vagy ezekkel egyenértékű után gyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása valamint után gyártott hóekeél beszerzése és szállítása**” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az V. rész tekintetében (**V. rész: Után gyártott hóeke él szállítása nettó 15.000.000 Ft - 30 % keretösszeg erejéig**) Megrendelő és Szállító 2015. november 24-én szerződést (szerződésszám 26556) kötöttek egymással a műszaki leírásban részletezett feltételek szerint.

A szerződést Felek határozott időre, a szerződés aláírásától 2016. november 24-ig kötötték meg.

Megrendelő részéről előre nem láthatóan a megszokotthoz képest 2015/2016 telén a rendkívül enyhe téli időjárás és ezáltal az eke alkatrészek cseréjének elmaradása magával hozta a felhasználás csökkentését, a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásának lassulását.

Mivel a szerződésben megjelölt **alkatrészeket** Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének erejéig meg kívánja rendelni, ugyanis az az általa végzett közfeladatok zavartalan ellátáshoz ez elengedhetetlen, így Felek a szerződés 14. pontja alapján, a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141.§ (4) c.) pontjának előírásait figyelembe véve, a szerződés 3. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják



„3. A szerződés időtartama:

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától 2017. november 24-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.”

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

A szerződésmódosítást a Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szolgáltatót illeti meg.

Budapest, 2016. augusztus ^{31.}.....



Csontos István
FKF Nonprofit Zrt.
Vezérigazgató
Megrendelő

PIPECONTROL
Mérnöki Iroda Kft.
5600 Siófok, Dózsa György u. 27/B.

Czékmán Zoltán
Pipecontrol Mérnöki Iroda Kft
ügyvezető
Szállító

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016.08.19.

Aláírás: Kiss Judith

Kiss Judith
gazdasági kontrolling
csoportvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016.08.18.

Aláírás: dr. Csapláros Ágnes
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2016.08.18.

Aláírás: Strang Tibor
üzemvezető

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2016.08.18.

Aláírás: Dr. Szilágyi Demeter Gergely

Dr. Szilágyi Demeter Gergely
beszerzési igazgató

Varga László
köztisztviselési igazgató

Nagy László Albert
műszaki vezérigazgató-helyettes

Vásárhelyi Tibor
stratégiai és üzletfejlesztési
vezérigazgató-helyettes