

**Szállítási keretszerződés
módosítás**

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: Egri László műszaki igazgató és
dr. Hetzl Norbert közbeszerzési osztályvezető
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

ColorBlue-Mix Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1163 Budapest, Máté utca 2.
Képviseli: Gulyás István, ügyvezető
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-962211
Adóigazgatási szám: 23366442-2-42
Pénzforgalmi jelzőszám: 11715007-20462343-00000000
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1627 - Festékek, fényezési segédanyagok, csiszolóanyagok szállítása I. rész**” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő és Szállító 2016.07.29-én szerződést (szerződésszám 27393) kötöttek egymással.

2. A megkötött szerződést követő években, technológiai váltásként, a korábbi használt festékszóró pisztolyok lecserélésre kerültek és új, gazdaságosabb BETA gyártmányú festékszóró pisztolyok kerültek beszerzésre Megrendelőnél, amelynek eredményként jelentősen lecsökkent a festék, fényezési anyag és segédanyag felhasználás; továbbá a szerződés megkötését követően a Megrendelőnél jelentős számú régi, nagy fenntartási igényű célgép került kivonásra, melynek következményeként a felújítást/karbantartást követő festési/fényezési igény is jelentősen lecsökkent. Mindezek mellett a szerződést megalapozó becslés alapján meghatározott, lerendelendő mennyiség tárolása is korlátozott, mivel tűz és robbanás veszélyes termékek tárolása esetén a tároló helyiségben megszabott a tárolható mennyiség felső határa.

3. Mivel a szerződésben megjelölt **anyagokat** Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének mértékéig továbbra is meg kívánja rendelni, így Felek a szerződés 14. pontja alapján, a 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 141.§ előírásait figyelembe véve, a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„3. A szerződés teljesítési ideje

Jelen szerződést Felek határozott időre, a **szerződés aláírásnak napjától 2019. július 31-ig**, vagy amennyiben ez hamarabb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik.

Jelen szerződésben foglaltak alapján leadott egyedi rendeléseket a Szállító legkésőbb a **szerződéskötéstől 2019. július 31-ig** köteles teljes körűen elvégezni.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelöt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl.: jóálláson, szavatossági helyálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlhatnak."

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

A szerződésmódosítást a Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelöt 1 példány Szállítót illeti meg.

Budapest, 2018.05.22.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.

Egri László
Műszaki igazgató

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Megrendelő

dr. Hetzl Norbert
közbeszerzési osztályvezető

dr. Hetzl Norbert
közbeszerzési osztályvezető

Gulyás István
ügyvezető
ColorBlue-Mix Kft.
Szállító
1103 Budapest, ...
Add...
...
...42-2-42

Pénzügyi fedezet rendben: Dátum: 2018. MÁJ 16. Aláírás: dr. Csapláros Ágnes
...osztályvezető

Jogilag rendben: Dátum: 2018. 05. 16. Aláírás: dr. Csapláros Ágnes
jogtanácsos

Szakmailag rendben: Dátum: 2018. 05. 15. Aláírás: Strang Tibor
üzemvezető

Közbeszerzésileg rendben: Dátum: 2018. 05. 15. Aláírás: dr. Schmetterer Viktória