

**SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS**  
**I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS**

Szerződés nyilvántartási szám: 27698

amely létrejött egyrészről a:

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság**

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Cégjegyzékszám: 01-10-043157  
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005  
Képviseli: Egri László műszaki igazgató és dr. Hetzl Norbert közbeszerzési osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a: **SUTEC Hungária Kft.**  
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13.  
Cégjegyzékszám: 13-09-088343  
Adóigazgatási szám: 12670772-2-13  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700512-44552008-51100005  
Képviseli(k): Varga Huba ügyvezető  
mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

### **I. Előzmények:**

Szerződő Felek 2016. november 15-én 27698 szerződés számon szállítási keretszerződést kötöttek a Megrendelőnél üzemeltetett DACIA gyártmányú 3,5 tonna alatti személy- és kisteher gépjárművek gyári, vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészeinek szállítása tárgyában.

A szerződés teljesítésének határideje a szerződés aláírásától számított 24 hónapig, azaz 2018. 11. 14-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig tart.

A szerződés keretösszege 3.000.000 Ft + ÁFA -30%.

A megkötött szerződés előkészítésekor Megrendelő a korábbi évek tapasztalatát vette alapul a becsült mennyiség meghatározásakor.

A szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor még nem láthatóan – jelentős számú új gépjármű került megrendelő gépjármű parkjába, így a tárgyi gépjárművek futásteljesítménye elmaradt a korábbiaktól és a javítási igényük is csökkent.

A szerződésben megjelölt alkatrészeket Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének mértékéig továbbra is meg kívánja rendelni, így Felek a szerződés 15. pontja alapján, a 2015.évi CXLI. tv. (Kbt.) 141.§ előírásait figyelembe véve, a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják.

### **II. A szerződés módosítása:**

A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

### **3. A szerződés teljesítésének határideje:**

ul      h      dmv  
\_\_\_\_\_  
Sml

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától 2019. július 21-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.


Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlhatnak.

III. A 27698 számú szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei továbbra is változatlan formában hatályban maradnak.


Jelen szerződés módosítást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018. július 02.

Fővárosi Közterület-fenntartó  
Zártkörűen Működő  
Nonprofit Részvénytársaság  
8.

  
Egri László  
műszaki igazgató  
FKF Nonprofit Zrt.  
Megrendelő

Egry Attila  
műszaki vezérigazgató-helyettes

  
dr. Hetzl Norbert  
közbeszerzési osztályvezető  
FKF Nonprofit Zrt.  
Megrendelő

dr. Hetzl Norbert  
közbeszerzési osztályvezető

  
SUTEC Hungária Kft.  
Varga Huba ügyvezető  
Szigetszentmiklósi  
Közbeszerzési Osztály  
Cím: Szigetszentmiklós, Donát u. 13.  
Céltörzsszám: 12670772-2-13  
Cégjegyzék sz.: 13.09.088347

Pénzügyi fedezet rendben:	Dátum: 2018 JUN 27	Aláírás: 	Sebestyenné Lakatos Éva számviteli osztályvezető
Jogilag rendben:	Dátum: 2018. 06. 26	Aláírás: 	dr. Nagy Lajos jogtanácsos
Szakmailag rendben:	Dátum: 2018. 06. 25	Aláírás: 	Laczikó Tamás gépjárműszerelő csoportvezető
Közbeszerzésileg rendben:	Dátum: 2018. 06. 28	Aláírás: 	Kovács-Deméghy Róbert KBO