

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. SZ MÓDOSÍTÁSA

Közls  
FKF Zrt., Érkeztető szám



201906070744045024

Szerződés nyilvántartási szám:26849

amely létrejött egyrészről a:

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.)**

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Cégjegyzékszám: 01-10-043157  
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005  
Képviselik: dr. Hetzl Norbert közbeszerzési osztályvezető és  
Fancsalszki Róbert üzemvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

**Brunnbauer-BUDAPEST Szerelvénygyártó Kft.**

Székhely: 1048 Budapest, Megyeri út 186. A. ép.  
Cégjegyzékszám: 01-09-266013  
Adóigazgatási szám: 10863042-2-41  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102086-02997702-00000006  
Képviseli: Donkó Sándor

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

## I. ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2016. február 22-án „K1543 „az FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzemében üzemelő Leser típusú biztonsági szelep és szabályozó szekrények karbantartása, javítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen 26849. számon Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

A Szerződés alapján Vállalkozó **2020. február 22-ig** köteles teljesítésre.

Felek a 2016.02.22-én megkötött Vállalkozási szerződésük **I. számú módosításában** állapodnak meg a III. pontban foglalt indok alapján.

## II.) A 26849. számú Vállalkozási szerződés I. számú módosítása

II.1.) Az eredeti szerződés 3. 1. pontja a következőképpen rendelkezett:

„3.1. A szerződés tárgya szerinti, és a *Közbeszerzési műszaki leírásban* részletezett javítási feladatokat Vállalkozó a szerződéskötéstől **kezdve 48 hónapig, azaz 2020. február 22.-ig** köteles teljesíteni a 3.3.-3.5. pontban részletezett határidők betartásával Megrendelő megrendelése alapján.”

II.2.) Felek a 3.1. pontot az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. A szerződés tárgya szerinti, és a *Közbeszerzési műszaki leírásban* részletezett javítási feladatokat Vállalkozó a szerződéskötéstől **kezdve 2021. február 22.-ig** köteles teljesíteni a 3.3.-3.5. pontban részletezett határidők betartásával Megrendelő megrendelése alapján.”

**Egyéb tekintetben a szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.**



### III.) Indoklás

III.1.) Felek II. pontban rögzített szerződés-módosítása (a szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása) az alábbi okokból vált szükségessé:

A tárgyi szerződés hatálya alatt a biztonsági szelepek vezérlő egységeiben meghibásodott alkatrészeket kicserélték. A nyomáscsökkentő, nyomásnövelő, szűrő- és emelőlevegő egység és impulzus szelep cseréjét követően hozzávetőlegesen 30%-kal csökkent a biztonsági szelepek javítási igénye, amely a szerződés keretösszegének az eredetileg tervezetthez képest alacsonyabb mértékű fogyását eredményezi.

III.2.) Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy fenti II. pontba foglalt szerződésmódosításukra a **Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján** kerül sor.

Fentiek alátámasztására Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás eredményeképpen a szerződéses ellenérték nem növekszik.

Egyebekben a 26849. számú Vállalkozási szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

Budapest, 2019. 05.31.

**Fővárosi Közterület-fenntartó  
Zártkörűen Működő  
Nonprofit Részvénytársaság  
8.**

.....  
dr. Hetzl Norbert  
közbiztosítási osztályvezető

.....  
Fancsalszki Róbert  
üzemvezető

**FKF Nonprofit Zrt.  
Megrendelő**  
**BRUNNBAUER-BUDAPEST**  
Szerelvénygyártó Kft.  
H-1048 Bp., Megyeri út 186/A  
Adószám: 10863042-2-41  
BB Rt.: 10102086-0299702-00000006

.....  
Donkó Sándor  
Ügyvezető

**Brunnbauer-BUDAPEST Szerelvénygyártó Kft.  
Vállalkozó**

Pénzügyi fedezet rendben: Dátum: 2019 MÁJ 28. Aláírás: Sebestyén Lakatos Éva  
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben: Dátum: 2019.05.23. Aláírás: dr. Lukács Emese  
Fancsalszki Róbert

Szakmailag rendben: Dátum: 2019.05.24. Aláírás: dr. Lukács Emese  
Fancsalszki Róbert  
Hulladékhasznosító Mű Üzem

Közbiztosítási rendben: Dátum: 2019.05.23. Aláírás: dr. Lukács Emese  
Fancsalszki Róbert  
üzemvezető