

SZÁLLÍTÁSI KERET SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Szerződés nyilvántartási szám: 28988

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Kónya Szabolcs mb. műszaki igazgató és
Dr. Lukács Andrea mb. közbeszerzési osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

KOMMUNÁL-PART Kft

Székhely: 2315 Szigethalom, Táncsics M. u. 27.
Cégjegyzékszám: 13-09172590
Adóigazgatási szám: 25066595-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700512-69611359-51100005
Képviseli: Papp Zoltán

mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

Szerződő Felek 2018. január 05-én 28988 szerződés számon szállítási keretszerződést kötöttek „**K1841 Pietsch felépítmény alkatrész beszerzés**” tárgyában.

A gépi hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatok az időjárási és útviszonyok alapján, valamint „Téli Munkák ütem terve”-(é)ben meghatározottak szerint történik A jelenleg üzemelő Pietsch téli felépítmények kifejezetten a téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatokban vesznek részt. Az előzményeket figyelembe véve a téli időjárási és útviszonyok határozzák meg a téli felépítmények futásteljesítményét (üzemóráját). Az időjárási statisztikát figyelembe véve a síkos és havas napok, valamint a leesett hó mennyisége az elmúlt évben alatta maradt a korábbi években tapasztaltaknak, így az alkatrész felhasználás is alacsonyabb volt az előre tervezettnél.

Az igények lefedése és a folyamatos anyagellátás érdekében szükséges szerződéses határidő növelése a célgépek üzemképességének biztosításához, amellyel egyidejűleg a közszolgáltatás is biztosítható.

A fentiekben írtak alapján Felek – **hivatkozva a Kbt. 141. § (6) bekezdésére** – a közöttük létrejött szerződést az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződés módosítása

Felek a 28988 számú szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3. A szerződés teljesítésének határideje:

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától 2021. április 3-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlhatnak.

III. Indoklás

Felek rögzítik, hogy a **szerződés módosítása nem lényeges**, az nem határoz meg a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban előírtól és ezáltal az eredeti szerződéses feltételektől sem lényegesen, sem egyéb más módon eltérő, érdemi feltételeket. Kizárólag a keretszerződés időbeli hatálya módosul olyan okból, amelyből kifolyólag bármely más, az eredetileg részt vett – és nyertesként kihirdetett – Ajánlattevőn (Szállítón) kívüli más ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés is módosulna; a módosításnak e tekintetben nincs kihatása a nyertes ajánlatra, vagy helyette másik ajánlat nyertességére.

A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő (Szállító) javára; Szállító a teljesítés tekintetében nem kerül a módosítást követően a korábbiaknál előnyösebb helyzetbe.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti keretszerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest egyetlen új elemre sem terjeszti ki; a Szállító által a keretszerződés teljesítése során ellátandó feladatok nem változnak.

A módosítás nem jár a keretösszeg változásával.



IV.

A 28988 számú szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződés módosítást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés módosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány Szállítót illeti meg.

Budapest, 2020. október 30.

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 8.</div>	
FKF Nonprofit Zrt. dr. Lukács Andrea mb. közbeszerzési osztályvezető Megrendelő		FKF Nonprofit Zrt. Kónya Szabolcs mb. műszaki igazgató Megrendelő

KOMMUNÁL - PART Kft.
2315 Szigethalom,
Tancsics M. u. 27.
Adószám: 25066595-2-13

KOMMUNÁL-PART Kft
Papp Zoltán
ügyvezető igazgató
Szállító