

**Szállítási keretszerződés
1. számú módosítás**

szerződés nyilvántartási szám: 30032

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Céggjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Kónya Szabolcs mb. Műszaki Igazgató és dr. Lukács Andrea mb. közbeszerzési osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Kommunál-Part Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:	2315 Szigethalom, Táncsics Mihály utca 27.
Céggjegyzékszám:	13-09-172590
Adóigazgatási szám:	25066595-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám:	10700512-69611359-51100005
Képviselik:	Papp Zoltán ügyvezető

mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

Szerződő Felek 2019. január 15-én 30032 szerződés számon szállítási keretszerződést kötöttek „Gmeiner típusú téli hintő anyag szóró felépítmény gyári új vagy azzal egyenértékű alkatrészek beszerzése és szállítása” tárgyában.

A gépi hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatok az időjárás és útviszonyok alapján, valamint „Téli Munkák ütem terve”-(é)ben meghatározottak szerint történik. A jelenleg üzemelő Gmeiner téli felépítmények kifejezetten a téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatokban vesznek részt. Az előzményeket figyelembe véve a téli időjárás és útviszonyok határozzák meg a téli felépítmények futásteljesítményét (üzemóráját). Az időjárás statisztikát figyelembe véve a síkos és havas napok, valamint a leesett hó mennyisége az elmúlt évben alatta maradt a korábbi években tapasztaltaknak, így az alkatrész felhasználás is alacsonyabb volt az előre tervezettnél.

Az igények lefedése és a folyamatos anyagellátás érdekében szükséges szerződéses határidő növelése a célgépek üzemképességének biztosításához, amellyel egyidejűleg a közszolgáltatás is biztosítható.

A fentiekben írtak alapján Felek – **hivatkozva a Kbt. 141. § (6) bekezdésére** – a közöttük létrejött szerződést az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződés módosítása

Szerződő Felek a közöttük létrejött 30032 számú szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 3. pontja a következők szerint módosul:

3. A szerződés teljesítésének határideje:



Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától számított 27 hónapig, azaz 2021. április 15-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlhatnak.

III. Indoklás

Felek rögzítik, hogy a **szerződés módosítása nem lényeges**, az nem határoz meg a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban előírttól és ezáltal az eredeti szerződéses feltételektől sem lényegesen, sem egyéb más módon eltérő, érdemi feltételeket. Kizárólag a keretszerződés időbeli hatálya módosul olyan okból, amelyből kifolyólag bármely más, az eredetileg részt vett – és nyertesként kihirdetett – Ajánlattevőn (Szállítón) kívüli más ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés is módosulna; a módosításnak e tekintetben nincs kihatása a nyertes ajánlatra, vagy helyette másik ajánlat nyertességére.

A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő (Szállító) javára; Szállító a teljesítés tekintetében nem kerül a módosítást követően a korábbiaknál előnyösebb helyzetbe.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti keretszerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest egyetlen új elemre sem terjeszti ki; a Szállító által a keretszerződés teljesítése során ellátandó feladatok nem változnak.

A módosítás nem jár a keretösszeg változásával.


IV. A 30032 számú szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában továbbra is hatályban maradnak.


A jelen szerződés módosítást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés módosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány Szállítót illeti meg.

Budapest, 2020. október 30.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.


FKF Nonprofit Zrt.
dr. Lukács Andrea
mb. közbeszerzési osztályvezető
Megrendelő


FKF Nonprofit Zrt.
Kónya Szabolcs
mb. Műszaki Igazgató
Megrendelő

KOMMUNÁL - PART Kft.
2315 Szigethalom,
Táncsics M. u. 27.
Adószám: 25066595-2-13

Kommunál-Part Kft.
Papp Zoltán
ügyvezető
Szállító