

## II. számú Szerződés módosítás

Amely létrejött

egyrésről:

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság** (FKF Nonprofit Zrt.).

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Képviseli: Nagy László Albert vezérigazgató  
Cégjegyzékszám: 01-10-043157  
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005  
mint vevő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrésről:

**SOLINWEST AGRO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2120 Dunakeszi, Tallér utca 10.  
Képviseli: Jaros Ferenc vezető tisztségviselő  
Cégjegyzékszám: 13-09-175267  
Adóigazgatási szám: 25277362-2-13  
Pénzforgalmi jelzőszám: K&H 10400023-50526777-84511002  
mint szállító (a továbbiakban: Szállító)

– a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

### Előzmények:

A Felek 2018. január 22. napján Szállítási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek „K1828 Téli síkosságmentesítő anyag (útszóró só) beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként. A „K1828 Téli síkosságmentesítő anyag (útszóró só) beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 29030 szerződésszámon megkötött Szerződés 2.1.1. és 2.1.2. pontja értelmében a szerződés keretmennyisége 12.000 tonna keretmennyiség valamint 4.000 tonna opcióra, és nettó 16.000 HUF/tonna+ÁFA, azaz tizenhatezer forint/tonna+ÁFA egységára vonatkozik.

A Felek 2018. február 28. napján megállapodtak, hogy a Szerződés 15.4 pontjában foglaltakat érvényesítik a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti.

### Módosítás:

A Felek jelen szerződésmódosítás keretében megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1.2. pontjában szereplő tonnánként egységárat a Kbt. 141. § (2) bekezdésére figyelemmel módosítják.

A Szerződő felek a fentiek szerinti módosítást a következő indokok miatt tartják szükségesnek. Az útszóró só beszerzési árának jelentős, előre nem kalkulálható emelkedése következett be, továbbá a minimálbér, illetve az üzemanyagár emelés miatti fuvarozási költségek is oly mértékben növekedtek, hogy azon mértékek kalkulálhatatlanok lettek volna a reális ajánlati árak megadása során, így azokkal történő előre kalkulálás sértette volna a közpénzek ésszerű elköltségének elvét. További indokként jelentkezett, hogy a forint árfolyama jelentős gyengülést mutat az EUR és USD valutákkal szemben is.

Megrendelő a fentiek alapján és a Szerződés 2.2. pontjában foglaltakat is figyelembe véve méltányolhatónak tartja a Szerződés módosítására vonatkozó igényt, mely alapján a Szerződés 2.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítja.

2.1.2. Szállító a megrendelt terméket a Szerződésmódosítást hatálybalépését követő megrendelések esetén **nettó 17.500 HUF/tonna+ÁFA, azaz tizenhétezer-öttszáz forint/tonna+ÁFA egységáron** szállítja le Megrendelő részére.


A szerződésmódosítás során történő ellenérték növekmény nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10%-át.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is irányadónak tekintendők.

Budapest, 2018. 05. 29.

**SOLINWEST AGRO KFT.**

2120 Dunakeszi, Tallér utca 10.  
adószám: 25267362-2-13

  
Füzessy Áron Köztisztviselő Szabványos  
Bérlőkörűn Működés  
Nonprofit Részvénytársaság  
Nagy László  
vezérigazgató  
KFT Nonprofit Zrt.  
Megrendelő

Jaros Ferenc  
vezető tisztségviselő  
SOLINWEST AGRO Ipari, Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.  
Szállító


Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2018. 05. 29.

  
Aláírás: .....  
Kontrolling osztályvezető


Jogilag rendben:

Dátum: 2018. 05. 29.

  
Aláírás: .....  
dr. Csapláros Ágnes  
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2018. 05. 29.

  
Aláírás: .....  
dr. Körösi-Szabó István  
beszerzési koordinációs  
főosztályvezető

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2018. 05. 29.

  
Aláírás: .....  
Körösi  
Margarit

Dr. Szilágyi Péter Gergely  
beszerzési és logisztikai igazgató

