

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Iványi András beszerzési igazgató és Molnár László projekttervezési és irányítási osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

Pónus Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 3. em. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-738837
Adóigazgatási szám: 10924848-2-43
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102237-01131605-00000001
Képviseli: Pónus Ferenc ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2014. január 10-én 24278 szerződés számon vállalkozási szerződést kötöttek, melynek tárgya a Megrendelő által üzemeltetett Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban a csurgalékvíz tisztító mű működése során keletkező, az erre a célra kialakított koncentrátum medencében összegyűlő koncentrátum kiemelése, annak arra alkalmas szippantó gépjárművel az I. ütemű depóniára szállítása és a kutaknál történő leeresztése.

A szerződésben a feladat teljesítésének határideje 2014. július 31. volt, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik a rendelkezésre álló keretösszeg (7.500.000,- Ft) kimerüléséig.

A szerződésben meghatározott feladat nem teljesíthető a megjelölt határidőre. Ennek oka, hogy a csurgalékvíz tisztító mű sikeres próbaüzemét (2014.03.03) követően a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem 2014.03.28-án benyújtásra került, azonban a hatósági engedélyezés folyamata elhúzódott még a mai nap sem zárult le mely a szerződéskötéskor nem volt előre látható. Megrendelő hatósági engedély hiányában a csurgalékvíz tisztító berendezést nem tudta átvenni, a hivatalos üzemeltetést megkezdeni ezért szerződésben foglalt tevékenységet Vállalkozó nem tudja teljesíteni míg a Megrendelő a hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

Szerződő Felek a fentiekben írtak alapján – hivatkozva Közbeszerzési Törvény (2011. évi CVIII. tv) 132. § (2) bekezdésére – a közöttük létrejött 24278 számú szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A Szerződés 2. pontja következők szerint módosul:

A munkavégzés helye:

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ, Pusztazámor külterület Hrsz 073.

A teljesítés ideje: A szerződés megkötésétől 2014. december 31-ig, vagy az 1. pontban megjelölt keretösszeg kimerüléséig, amennyiben ez előbb bekövetkezik.

2. A Szerződés 17. pontja a következők szerint módosul:

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdéstről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, egyúttal a teljesítést igazoló személy:

Név: Ilyefalvi István
Tel: 06 30 245 8814
Fax: 06 1 323 5812
E-mail: IlyefalviI@fkf.hu
Cím: 1098, Ecseri út 8-12

Vállalkozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:


Név: Pónus Ferenc
Tel: 06-20-480-5080
Fax: 06-28-543-890
E-mail: info@ponus.hu
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102., F. ép. 3.em. 9.


Vállalkozó az általa elvégzett feladatokról, azok állásáról Megrendelő kérésére bármikor köteles tájékoztatást adni. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés/tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.


3. A 24278 számú szerződés jelen szerződés módosításban foglaltakkal nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályban maradnak.

Budapest, 2014. július 30.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.


Iványi András
beszerzési igazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő


Molnár László
projekttervezési és irányítási osztályvezető
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő


Pónus Ferenc
ügyvezető
Pónus Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

PÓNUS KFT.
1115 Bp. Bartók B. út 98-102.
"F" épület III. em. 9.
Adószám: 10924848-2-43

141

