

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítás

Szerződés szám: 25329

amely létrejött egyrészről a:

	<b>Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.</b>
Székhely:	1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám:	01-10-043157
Adóigazgatási szám:	12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám:	10102093-05086900-05000005
Képviseli:	Iványi András Beszerzési igazgató Papp Szilárd Ingatlanfejlesztési osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

	<b>Várépkér Kft.</b>
Székhely:	1037 Budapest, Aranypatak u. 58.
Cégjegyzékszám:	01-09-368-157
Adóigazgatási szám:	12017340-2-41
Pénzforgalmi jelzőszám:	11701004-20195050
Képviseli:	Várday János Ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint

## ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2014. november 03-án 25329 szerződés számon vállalkozási szerződést kötöttek, a **1151 Budapest, Károlyi Sándor utca, hrsz: 88863/4 számú telken lévő épületek bontási munkái** tárgyában.

A szerződésben Felek megállapodtak, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyaként meghatározott épületbontási feladatokat **nettó 70.165.571,- Ft, azaz hetvenmillió egyszázhatvanötezer ötszázhetvenegy forint** vállalkozási díj ellenében vállalja el.

Az épületek bontási munkáinak megkezdése után Vállalkozó jelezte, hogy kettő földalatti tartály miatt melyek az egyik bontandó épület közvetlen közelében helyezkednek el, nem tudja a beszakadás veszély miatt munkagépekkel az épületet megközelíteni és a bontást elvégezni. Az épület bontásának megkezdése előtt szükséges a kettő földalatti tartály eltávolítása. A földalatti tartályok léteéről előzőleg Vállalkozónak nem volt tudomása, azok Megrendelő által átadott műszaki leírásban nem szerepeltek, így azok elbontásának költségét Vállalkozó által megajánlott vállalkozói díj nem tartalmazta.

Szerződő Felek a fentiekben írtak alapján – hivatkozva Közbeszerzési Törvény (2011. évi CVIII. tv) 132. § (2) bekezdésére – a közöttük létrejött 25329 számú szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A Szerződés 6.1. pontja következők szerint módosul:


## 6. Vállalkozási díj:


6.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyaként meghatározott épületbontási feladatokat **nettó 73.655.416,- Ft, azaz hetvenhárommillió hatszázötvenötezer-négyszáztizennyhat forint** vállalkozási díj ellenében vállalja. A vállalkozási díj megfizetése a 7. pontban részletezettek szerint történik.

A 25329 számú szerződés jelen szerződésmódosításban foglaltakkal nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályban maradnak.


Budapest, 2014. december 05.

Fővárosi Közterület-fenntartó  
Zártkörűen Működő  
Nonprofit Részvénytársaság  
8.

  
.....  
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.  
Iványi András Csaba beszerzési igazgató  
Megrendelő

  
.....  
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.  
Papp Szilárd  
Ingatlanfejlesztési osztályvezető  
Megrendelő

VÁRÉPKER KFT  
1037 Bp., Aranypatak út 58.  
Tel./Fax: 453-2594  
Adósz.: 12017340-2-41  
OTP: 11701004-20195050

  
.....  
VÁRÉPKER Kft.  
Várday János Ügyvezető  
Vállalkozó