

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a: **Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (rövidített név: FKF Nonprofit Zrt.)**

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Közösségi adószám: HU12166602
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Csontos István vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z): **SUTEC Hungária Kft.**
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13.
Cégjegyzékszám: 13-09-088343
Adóigazgatási szám: 12670772-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700512-44552008-51100005
Képviseli(k): Varga Huba ügyvezető

mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. Előzményként Felek rögzítik, hogy a „**K1465 Nyári úttisztító felépítmény és adapterek gyári, új vagy ezekkel egyenértékű után gyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása**” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2015. május 4. napján, 25968 szerződés-nyilvántartási számon szállítási keretszerződést kötöttek. A szállítási keretszerződés 2.1. pontjában Felek a szerződés keretösszegét nettó 61.500.000,- HUF (+30%) + ÁFA, azaz nettó Hatvanegymillió-ötszázezer magyar forint (plusz harminc százalék) + ÁFA összegben állapították meg.
2. Felek a hivatkozott szállítási keretszerződés 2.1. pontját közös megegyezéssel - jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától kezdődően - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény **(Kbt.) 197. § (1) bekezdése szerint irányadó 141. § (2) bekezdésében** foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítják:

„**2.1.** A szerződés **keretösszege: nettó 67.500.000,- HUF (+30%) + ÁFA**, azaz nettó Hatvanhétmillió-ötszázezer magyar forint (plusz harminc százalék) + ÁFA „

3. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosításra azért kerül sor, mert a nyári rendkívüli, esetenként napi 24 órás igénybevétel (pl. hőséglocsolás) továbbá a késő őszi és az első téli (decemberi) hónapok enyhe időjárásának következtében a Megrendelő rendelkezésére álló - egyébként is már jelentős korú, erősen elhasználódott - nyári célgépek a tervezettnél hosszabb ideig és lényegesen nagyobb igénybevétel mellett üzemeltek. Erre tekintettel a célgépek fokozott üzemképesség biztosítása miatt megnöttek az elvárások, valamint a megszokotthoz képest jóval több nyári köztisztasági jármű üzemelt. Ezek az előre nem látható okok vezettek a fokozott alkatrész felhasználáshoz, amelyek miatt a rendelkezésre álló keretösszeg a tervezettnél hamarabb kimerülne. A már időszerű tavaszi felkészítés késése, illetve elmaradása esetén súlyos üzemképességi problémák merülnének fel, ezáltal a közszolgáltatás zavartalan biztosítása veszélybe kerülne.

ST

h.
Sue


M.B. 4


4. A szállítási keretszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.
5. A szerződésmódosítás értelmezésére és minden olyan kérdésben, amely jelen szerződésmódosításban nem szabályozott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésmódosítást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződésmódosítás 5 pontból, 2 számozott oldalból 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szállítót illeti meg.

Budapest, 2016. február 19.



Csontos István
vezérigazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő



Varga Huba
ügyvezető
SUTEC Hungaria Kft.
Szállító

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016. FEBR. 17.

Aláírás: Sebestyén Lakatos Éva
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016. 02. 17.

Aláírás: dr. Bárány Éva
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2016. 02. 16.

Aláírás: Strang Tibor
üzemvezető

Dr. Szilágyi Demeter Gergely
beszerzési igazgató

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Varga Huba a Sutec Hungária Kft (2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13) ügyvezető igazgatója meghatalmazom Papp Zoltánt (Cím: 2315 Szigethalom, Táncsics M. u. 27, An.: Mazák Zsuzsanna, Szem Ig.: 419813 PA), hogy az FKF Zrt. által K1465 számon nyilvántartott „Nyári úttisztító felépítmény és adapterek gyári, új vagy ezekkel egyen értékű, után gyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretszerződésének módosítása ügyében a társaság nevében teljes jogkörrel eljárjon, nevében aláírjon, a kiadásra kerülő dokumentumokat átvegye.

Szigetszentmiklós, 2016. február 22.

SUTEC Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Bánki Donát u. 13.
Adószám: 12670772-2-13
Céginformációs sz.: 13-09-088343

Varga Huba
ügyvezető igazgató
meghatalmazó


Papp Zoltán
meghatalmazott

Tanuk:

Név: Kövér Zsuzsanna
Cím: 2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út 1
An.: Kovács Erzsébet
Szül: 1980.09.17. Budapest

Szélig Andrea
1161 Budapest
Thököly út 93
Hajas Erzsébet
1972.04.08, Nagykáta

Aláírás.



