

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Szerződés szám: 26555

amely létrejött egyrészről a:

Cégnév: **Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.**
Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Csontos István vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a(z):

Cégnév: **Sutec Hungária Kft.**
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u.13.
Képviseli: Varga Huba ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-09-088343
Adóigazgatási szám: 12670772-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700512-44552008-51100005

Mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

- a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK


Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „„K1524 az FKF Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Pietsch típusú felépítmények, Gmeiner típusú felépítmények, Kahlbacher hóekeél, Schmidt típusú felépítmény alkatrészek gyári, eredeti, új vagy ezekkel egyenértékű után gyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása valamint után gyártott hóekeél beszerzése és szállítása”” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a III. rész tekintetében (III. rész: **Kahlbacher hóeke alkatrészek gyári, eredeti, új vagy ezekkel egyenértékű után gyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása nettó 13.000.000 Ft - 30 % keretösszeg erejéig**) Megrendelő és Szállító 2015. november 24-én szerződést (szerződésszám 26555) kötöttek egymással a műszaki leírásban részletezett feltételek szerint.

A szerződést Felek határozott időre, a szerződés aláírásától 2016. november 24-ig kötötték meg.

Megrendelő részéről előre nem láthatóan a megszokotthoz képest 2015/2016 telén a rendkívül enyhe téli időjárás és ezáltal az eke alkatrészek cseréjének elmaradása magával hozta a felhasználás csökkentését, a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásának lassulását.

Mivel a szerződésben megjelölt **alkatrészeket** Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének erejéig meg kívánja rendelni, ugyanis az az általa végzett közfeladatok zavartalan ellátáshoz ez elengedhetetlen, így Felek a szerződés 14.pontja alapján, a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. §

h. 

(4) c.) pontjának előírásait figyelembe véve, a szerződés 3. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják

„3. A szerződés időtartama:

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától 2017. november 24-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.”


A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.


A szerződésmódosítást a Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szolgáltatót illeti meg.

Budapest, 2016. augusztus 25.



Csontos István
FKF Nonprofit Zrt.
Vezérigazgató
Megrendelő



Varga Huba
Sutec Hungária Kft.
Ügyvezető
Szállító

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016. 08. 19.

Aláírás: Lem Felik

Kiss Judith
gazdasági kontrollings
csoportvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016. 08. 19.

Aláírás: dr. Csapláros Ágnes
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2016. 08. 18.

Aláírás: Strang Tibor
üzemvezető

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2016. 08. 18.

Aláírás: Jucsa Márk
KRISZTINA

Vásárhelyi Tibor
stratégiai és üzletfejlesztési
vezérigazgató-helyettes

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Varga Huba a Sutec Hungária Kft (2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13) ügyvezető igazgatója meghatalmazom Papp Zoltánt (Cím: 2315 Szigethalom, Tánicsics M. u. 27, An.: Mazák Zsuzsanna, Szem Ig.: 419813 PA), hogy az FKF Zrt. által kiírt „K1524 az FKF Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Pietsch típusú felépítmények, Gmeiner típusú felépítmények, Kahlbacher hóekeél, Schmidt típusú felépítmény alkatrészek gyári, eredeti, új vagy ezekkel egyenértékű után gyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása valamint után gyártott hóekeél beszerzése és szállítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban 26555 számon kötött (Kahlbacher hóekeél alkatrész) szerződés hosszabbítása ügyében a társaság nevében teljes jogkörrel eljárjon, nevemben aláírjon, a kiadásra kerülő dokumentumokat átvegye.

Szigetszentmiklós, 2016. augusztus 24.

SUTEC Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Bánki Donát u. 13.
Adószám: 12670772-2-13
Cégjegyzék sz.: 13-09-088343
Varga Huba
ügyvezető igazgató
meghatalmazó


Papp Zoltán
meghatalmazott

Tanuk:

Név: Kövér Zsuzsanna
Cím: 2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út 1
An.: Kovács Erzsébet
Szül: 1980.09.17. Budapest

Szélig Andrea
1161 Budapest
Thököly út 93
Hajas Erzsébet
1972.04.08, Nagykáta

Aláírás.

