

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás

Szerződés szám: 26659

amely létrejött egyrészről a:

Cégnév: **Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság**
Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató és Egri László műszaki igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Cégnév: **TRUCK-TRAILER & PARTS Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyúl dűlő 4609 hrsz
Képviseli: Kósa József Attila Ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 07-09-003317
Adóigazgatási szám: 11111692-2-07
Pénzforgalmi jelzőszám: 10402908-50526648-85831009
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint

I. ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2015. 12. 21-én 26659 szerződés számon szállítási szerződést kötöttek **Megrendelőnél üzemeltetett Scania típusú tehergépjárművekhez gyári eredeti új alkatrészek beszerzése és szállítása (I. rész)** tárgyában.

A szerződést felek határozott időre, a szerződés megkötésétől számított 12 hónapra, azaz 2016.12.21-ig kötötték meg.

Az üzemeltetés során a garancia körbe nem tartozó javítások csekély száma miatt az alkatrész felhasználás elmaradt a korábban tervezettől, így a karbantartásra – alkatrész beszerzésre - fordított költség is jelentősen a tervezett szint alatt maradt.

Szerződő Felek a fentiekben írtak alapján – hivatkozva Közbiztosítási Törvény (2015. évi CXLIII. tv) 141. § (4) bekezdésének c. pontjára – a közöttük létrejött 26659 számú szerződést az alábbiak szerint módosítják.

II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A szerződés időtartama:

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától számított 24 hónapig, azaz 2017. 12. 21.-ig vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a 2. pontban szereplő keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.

III. A 26659 számú szerződés jelen szerződésmódosításban foglaltakkal nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályban maradnak.

Budapest, 2016. december 20.



dr. Szilágyi Demeter
Beszerzési igazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
1081 Budapest, Alföldi u. 7.
4.




Egri László
Műszaki igazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő

TRUCK-TRAILER & PARTS Kft.
8000 Székesfehérvár,
Nyúl dűlő 4609 hrsz. ②
Tel./Fax: 22 / 327-674
Adószám: 11111692-2-07

Kósa József Attila
Ügyvezető igazgató
TRUCK-TRAILER & PARTS Haszongépjármű és
Alkatrész Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft.
Szállító


Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016. DEC. 07.

Aláírás:  Sebestyénne Lakatos Éva
kontrolliro-osztályvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016. 12. 06.

Aláírás:  dr. Nagy Lajos
jogtanácsos


Szakmailag rendben:

Dátum: 2016. 12. 06.

Aláírás:  Ruszák Sándor

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2016. 12. 06.

Aláírás:  Szemán Zoltán