

**SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. számú módosítás**

**Szerződés szám: 26660**

amely létrejött egyrészről a:

Cégnév:	<b>Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság</b>
Székhely:	1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám:	01-10-043157
Adóigazgatási szám:	12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám:	10102093-05086900-05000005
Képviseli:	dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató és Egri László műszaki igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Cégnév:	<b>SUTEC Hungária Kft.</b>
Székhely:	2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13.
Cégjegyzékszám:	13-09-088343
Adóigazgatási szám:	12670772-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám:	10700512-44552008-51100005
Képviseli(k):	Varga Huba ügyvezető

mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint

## I. ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2015. 12. 21-én 26660 szerződés számon szállítási szerződést kötöttek **Megrendelőnél üzemeltetett Geesinknorba felépítményekhez gyári eredeti új alkatrészek beszerzése és szállítása (II. rész)** tárgyában.

A szerződést felek határozott időre, a szerződés megkötésétől számított 12 hónapra, azaz 2016. 12. 21-ig kötötték meg.

Az üzemeltetés során a garancia körbe nem tartozó javítások csekély száma miatt az alkatrész felhasználás elmaradt a korábban tervezettől, így a karbantartásra – alkatrész beszerzésre - fordított költség is jelentősen a tervezett szint alatt maradt.

Szerződő Felek a fentiekben írtak alapján – hivatkozva Közbeszerzési Törvény (2015. évi CXLI. tv) 141. § (4) bekezdésének c. pontjára – a közöttük létrejött 26660 számú szerződést az alábbiak szerint módosítják.

## II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


**A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

### 3. A szerződés időtartama:

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától számított 24 hónapig, azaz 2017. 12. 21.-ig vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a 2. pontban szereplő keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.


III. A 26660 számú szerződés jelen szerződésmódosításban foglaltakkal nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályban maradnak.

Budapest, 2016. december <sup>14.</sup>.....

  
.....  
dr. Szilágyi Demeter  
Beszerzési igazgató  
FKF Nonprofit Zrt.  
Megrendelő

Fővárosi Közterület-fenntartó  
Zártkörűen Működő  
Nonprofit Részvénytársaság  
1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
4.

  
.....  
Egri László  
Műszaki igazgató  
FKF Nonprofit Zrt.  
Megrendelő

  
.....  
Varga Huba  
Ügyvezető igazgató  
SUTEC Hungária Kft.  
Szállító

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016 DEC 07

Aláírás:




Sebestyénne Lakatos Éva  
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016. 12. 06.

Aláírás:



dr. Nagy Lajos  
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2016. 12. 07.

Aláírás:



Rusznák Sándor

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2016. 12. 06.

Aláírás:



Szemán Zoltánné

## MEGHATALMAZÁS

Alulírott Varga Huba a Sutec Hungária Kft (2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13) ügyvezető igazgatója meghatalmazom Papp Zoltánt (Cím: 2315 Szigethalom, Táncsics M. u. 27, An.: Mazák Zsuzsanna, Szem Ig.: 419813 PA), hogy az FKF Zrt. által kiírt „**K1529 Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett Scania típusú tehergépjárművekhez és Geesinknorba felépítményekhez gyári eredeti új alkatrészek beszerzése és szállítása**” tárgyú közbeszerzési eljárás ügyében a társaság nevében teljes jogkörrel eljárjon, nevemben aláírjon, a kiadásra kerülő dokumentumokat átvegye.

Szigetszentmiklós, 2016. december 14.

SUTEC Hungária Kft.  
2310 Szigetszentmiklós,  
Bánki Donát u. 13.  
Adószám: 12670772-2-13  
Cégjegyzéki sz.: 13-09-088347  
Varga Huba  
ügyvezető igazgató  
meghatalmazó

  
Papp Zoltán  
meghatalmazott

Tanúk:

Név: Kövér Zsuzsanna  
Cím: 2310 Szigetszentmiklós  
Csepeli út 1  
An.: Kovács Erzsébet  
Szül: 1980.09.17. Budapest

Széliig Andrea  
2146 Mogyoród  
Ivó utca 16  
Hajas Erzsébet  
1972.04.08, Nagykáta

Aláírás. 

