

**Szolgáltatási szerződés**  
**1. számú módosítás**

Szerződés nyilvántartási szám: 26933

amely létrejött egyrészről a:

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság**

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Céggjegyzékszám: 01-10-043157  
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44  
Közösségi adószám: HU12166602  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005  
Képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató és  
Sámson László Hulladékkezelési igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

**Ganz Danubius HungaroSteel Mérnöki, Kivitelezői és Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1036 Budapest, Viador utca 7.  
Céggjegyzékszám: 01-09-689107  
Adóigazgatási szám: 12494787-2-41  
Pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00103923-00100005  
Képviseli: dr. Fülöp Zoltán ügyvezető

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

**ELŐZMÉNYEK**

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1569 az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű víz-gőz rendszerében található nyomás alatti berendezéseken végzendő gépészeti javítási, karbantartási munkák**” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő és Szolgáltató 2016.03.17-én szerződést (szerződésszám 26933) kötöttek egymással a fenti szolgáltatási feladat teljesítésére.

Mivel a HUHA víz-gőz rendszerén található nyomás alatti berendezések üzemeltetése során az előre kalkulálthoz képest kisebb értékű eseti javítási munka megrendelése vált szükségessé Megrendelő részéről a szerződés időtartama alatt - a kazánok kisebb terhelésen való működtetése, illetve a hulladék összetételének kedvező változása miatt - ezért Megrendelő a rendelkezésre álló keretet a szerződés eredeti teljesítési idején belül nem tudja kimeríteni.

A szerződésben megjelölt munkákat Megrendelő továbbra is meg kívánja rendelni és a rendelkezésre álló keretösszeget fel kívánja használni, így Felek a szerződés 16. pontja alapján, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

**„3. A szerződés teljesítésének ideje:**

Jelen szerződést Felek határozott időre, a szerződés megkötésétől **2017. 09. 30-ig**, vagy amennyiben ez hamarabb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik meg.”

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

A szerződésmódosítást a Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szállítót illeti meg.

Budapest, 2017. február 28.

Fővárosi Közterület-fenntartó  
Zártkörűen Működő  
Nonprofit Részvénytársaság  
8.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen  
Működő Nonprofit Részvénytársaság

dr. Szilágyi Demeter  
beszerzési igazgató  
Megrendelő

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen  
Működő Nonprofit Részvénytársaság

Sámson László  
hulladékkezelési igazgató  
Megrendelő

dr. Fülöp Zoltán  
ügyvezető

Ganz Danubius HungaroSteel Mérnöki, Kivitelezői  
és Korlátolt Felelősségű Társaság  
Szolgáltató

GANZ DANUBIUS  
HUNGAROSTEEL Kft.  
1036 Budapest, Viador u. 7.  
12494787-2-41  
7.

Pénzügyi fedezet rendben: Dátum: 2017 FEBR 27

Aláírás: Sebestyén Lakatos Éva  
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben: Dátum: 2017. 02. 27

Aláírás: dr. Nagy Lajos  
jogtanácsos

Szakmailag rendben: Dátum: 2017. 02. 24

Aláírás: Fancsalszki Róbert  
Hulladékhasznosító Mű Üzem  
üzemvezető

Közbeszerzésileg rendben: Dátum: 2017. 02. 27

Aláírás: Szemán Zoltánné  
Felelős Akkreditált Közbeszerzési  
Szaktanácsadó  
Lajstromszáma: 00081