

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Szerződés nyilvántartási szám: 27374

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Céggjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Egri László műszaki igazgató és dr. Hetzl Norbert közbeszerzési osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

SUTEC Hungária Kft.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13.
Céggjegyzékszám: 13-09-088343
Adóigazgatási szám: 12670772-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700512-44552008-51100005
Képviseli(k): Varga Huba ügyvezető
mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények:

Szerződő Felek 2016. július 21-én 27374 szerződés számon szállítási keretszerződést kötöttek a Megrendelőnél üzemeltetett Renault gyártmányú 3,5 tonna alatti személy- és kisteher gépjárművek gyári, vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészeinek szállítása tárgyában.

A szerződés teljesítésének határideje a szerződés aláírásától számított 24 hónapig, azaz 2018. július 21-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig tart.

A szerződés keretösszege 12.000.000 Ft + ÁFA -30%.

A megkötött szerződés előkészítésekor Megrendelő a korábbi évek tapasztalatát vette alapul a becsült mennyiség meghatározásakor.

A szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor még nem láthatóan – jelentős számú új gépjármű került megrendelő gépjármű parkjába, így a tárgyi gépjárművek futásteljesítménye elmaradt a korábbiaktól és a javítási igényük is csökkent.

A szerződésben megjelölt alkatrészeket Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének mértékéig továbbra is meg kívánja rendelni, így Felek a szerződés 15. pontja alapján, a 2015.évi CXLI. tv. (Kbt.) 141.§ előírásait figyelembe véve, a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződés módosítása:

A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A szerződés teljesítésének határideje:

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától számított 36 hónapig, azaz 2019. július 21-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.


Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlhatnak.

III. A 27374 számú szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei továbbra is változatlan formában hatályban maradnak.


Jelen szerződés módosítást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018. július 02.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.


Egri László
műszaki igazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő

Egry Attila
műszaki vezérigazgató-helyettes


dr. Hetzl Norbert
közbeszerzési osztályvezető
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő

dr. Hetzl Norbert
közbeszerzési osztályvezető


SUTEC Hungária Kft.
Varga Huba ügyvezető
Szállító

SUTEC Hungária Kft.
2310 Szabetszentmiklós,
Bánki Donát u. 13.
Adószám: 12670772-2-13
Céginformációk szer. 13.09.2008.

Pénzügyi fedezet rendben:	Dátum: 2018. JÚN 27.	Aláírás: 	Sebestyén Lajos kontrollina osztályvezető
Jogilag rendben:	Dátum: 2018. 06. 26.	Aláírás: 	dr. Nagy Lajos jogtanácsos
Szakmailag rendben:	Dátum: 2018. 06. 25.	Aláírás: 	Laczkó Tamás gépjárműszerelő csoportvezető
Közbeszerzésileg rendben:	Dátum: 2018. 06. 28.	Aláírás: 	Kovács-Demény R. H. KRO