

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241038-2017:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei
2017/S 119-241038**

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

AK02451

Alföldi utca 7.

Budapest

1081

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina

Telefon: +36 14596940

E-mail: kulcsarkr@fkf.hu

Fax: +36 14596846

NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.fkf.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.fkf.hu>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Szállítási keretszerződés, bányagépekhez, dózerekhez, targoncákhoz gyári, új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrészek szállítására.

Hivatkozási szám: K1471

II.1.2) Fő CPV-kód

43600000

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Kompaktorhoz gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítása

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)

43600000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

FKF Nonprofit Zrt. K50. és K51. sz. raktár, Magyarország 1093 Budapest, Ecseri út 8-12.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:**

Kompaktorhoz összességében nettó 27 000 000 HUF -50 % keretösszeg erejéig gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítása.

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama**

Kezdés: 24/06/2015

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2) **Adminisztratív információk**

IV.2.1) **Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 133-245364

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:

Szállítási keretszerződés

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:**

11/06/2015

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe**

SUTECH Hungária Kft.

Bánki D. u. 13.

Szigetszentmiklós

2310

Magyarország

NUTS-kód: HU101

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kvv: igen

V.2.4) **A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)**

A beszerzés végleges összértéke: 27 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) **További információk:**

Az szállítási szerződés módosítás megkötésének dátuma: 6.6.2017.

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Hatóság

Riadó u. 5

Budapest

1026

Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2) **A békéltetési eljárást lebonyolító szerv**

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § -nak megfelelően.

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Hatóság

Riadó u. 5

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

21/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1) **A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően**

VII.1.1) **Fő CPV-kód**

43600000

VII.1.2) **További CPV-kód(ok)**

VII.1.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

FKF Nonprofit Zrt. 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. alatti telephelye, K50. vagy K51. számú alkatrész raktár.

VII.1.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

I. rész: Kompaktorhoz gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítása.

VII.1.5) **A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama**

Kezdés: 24/06/2015

Befejezés: 30/06/2019

VII.1.6) **A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27 000 000.00 HUF

VII.1.7) **A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe**

SUTEC Hungária Kft.

Bánki D. u. 13.

Szigetszentmiklós

2310

Magyarország

NUTS-kód: HU102

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kv: igen

VII.2) **Információ a módosításokról**

VII.2.1) **A módosítások ismertetése**

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti előírás:

3. A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződést Felek határozott időre, a szerződés aláírásától számított 2 évre (24 hónap), azaz 24.6.2017-ig kötik meg.

A módosítás alapján az előírás:

„3. A szerződés teljesítésének ideje:

Jelen szerződést Felek határozott időre, a szerződés megkötésétől 30.6.2019-ig, vagy amennyiben ez hamarabb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik meg.”.

VII.2.2) **A módosítás okai**

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Megrendelő által üzemeltetett Dunakeszi II. számú hulladéklerakó bezárásával és a munkafolyamatok megváltozásával (különös figyelemmel arra, hogy a szelektív hulladékbegyűjtés fővárosi bevezetésével a lerakásra kerülő hulladék összetétele és mennyisége is megváltozott)a géppark üzemeltetési ideje és körülményei jelentősen módosultak, ezáltal a meghibásodások száma előre nem látható módon csökkent. Mivel Megrendelő ezen okból kifolyólag kevesebb bányagépet kell, hogy üzemeltessen, így a meghibásodások lecsökkenése az alkatrész fogyásokat előre nem kiszámítható módon változtatta meg. A változás következtében az alkatrész felhasználása a szerződés teljesítésének ideje alatt lecsökkent, ezért Megrendelő a rendelkezésre álló keret összeget a szerződés eredeti teljesítési idején belül nem tudja kimeríteni. Mivel a szerződésben megjelölt alkatrészeket Megrendelő továbbra is meg kívánja rendelni és a rendelkezésre álló keretösszeget fel kívánja használni, így Felek a szerződés 3.pontját módosítják.

VII.2.3) **Áremelkedés**

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 27 000 000.00 HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 27 000 000.00 HUF