

Vállalkozási keretszerződés I.sz. módosítása

Szerződés nyilvántartási szám: 25029

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Csontos István vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Vevő**),


másrészről a:

Liberatus Hungary Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 6
Cégjegyzékszám: 13-09-157832
Adóigazgatási szám: 13579980-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10518812-49020018
Képviseli: Surányi Ákos Csaba üzletágvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.



FKF Zrt., Érkeztető szám



201603010748015076

ELŐZMÉNYEK

Felek a K1348 számú közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014. augusztus 4-én Vállalkozási keretszerződést (szerződés nyilvántartási száma: 25029) kötöttek egymással „A Megrendelő Allison automata váltószerkezetekének és Muncie CS1X típusú mellék meghajtóinak javítása valamint gyári, eredeti, új alkatrészeinek szállítása” tárgyában.

A szerződéses **keretösszeg nettó 30.000.000 Ft – 40 %** értékben került meghatározásra.

Felek a 25029-es számú Vállalkozási keretszerződésük (a továbbiakban: Szerződés) I. számú módosításában állapodnak meg a II. pontban foglalt indok alapján.

I.) A 25029-es számú Vállalkozási keretszerződés I. számú módosítása

I.1.) A Szerződés 6.1. pontjának 1. bekezdése a következőképpen rendelkezett:

„6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a szerződés tárgyaként meghatározott munkákat mindösszesen **nettó 30.000.000,- Ft (-40%) HUF keretösszeg** erejéig vállalja.”

I.2.) Felek a Szerződés 6.1. pontjának 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a szerződés tárgyaként meghatározott munkákat mindösszesen **nettó 32.970.000,- Ft (-40%) HUF keretösszeg** erejéig vállalja.

II.) Indoklás

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 197.§ (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással megvizsgálták a 141.§ ban foglalt feltételek fennállását, s megállapítják, hogy jelen szerződés-módosítás megfelel a **Kbt. 141.§**

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'Suel', 'Kc', 'L.', and 'AP'.


(2) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint:

- A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt.
- Az ellenérték az eredeti szerződés értékének 9,9%-ával nő.
- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, hiszen kizárólag a keretösszeg módosul, a szerződés egyéb rendelkezései nem.

Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal marad érvényben.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. február 29.



Csontos István

Csontos István
vezérigazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő

Nagy László Albert
műszaki vezérigazgató-helyettes

Liberatus
HUNGARY
Liberatus Hungary
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 6.
Adósz.: 13579980-2-13

Surányi Ákos Csaba

Surányi Ákos Csaba
ügyvezető
Liberatus Hungary Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016. FEBR. 19.

Aláírás: *Sebestyén Lakatos Éva*

Sebestyén Lakatos Éva
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016.02.19.

Aláírás: *dr. Lukács Emese*

dr. Lukács Emese
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2016.02.19.

Aláírás: *Strang Tibor*

Strang Tibor
üzemvezető

h. 2
1